

CFT de la Montagne Noire 2015-2018

Programme d'actions prévisionnel

Axe 1 : Mobiliser la ressource bois du territoire

- Etude utilisation du câble sur zone à débardage difficile avec chantier sur parcelle ONF et communication à tous les propriétaires forestiers au cours d'une réunion de terrain.

Maitre d'œuvre pressenti : ONF avec appui animateur pour l'organisation, une entreprise spécialisée pour le chantier.

Calendrier : année 2 du programme d'action.

Moyens humains : 1 jour de technicien.

Montant prévisionnel: 205 euros + 600 euros HT.

- Animation du schéma de desserte pour accélérer la réalisation des chantiers. Les projets de desserte qui sont concernés sont les projets sans maître d'ouvrage désigné c'est-à-dire hors parcelles gérées par l'ONF et hors propriétaires affiliés Cosylva. Ces deux principaux gestionnaires ont des moyens d'animation pour faire avancer les projets où ils sont particulièrement impliqués et ont souvent déjà travaillé sur leur conception.

Suite à un travail de recensement la DDTM a pointé 5 projets de desserte pour lesquels il faudra une animation spécifique. En année 1 le CRPF se chargera hors programme charte de réaliser une préétude sur ces projets pour voir s'il y a effectivement une priorité à mettre sur ces projets et un besoin d'animation complémentaire pour les faire aboutir.

Maitre d'œuvre pressenti : L'animateur secondera dans la limite de ses compétences le prestataire retenu si une animation complémentaire est décidée suite à la préétude du CRPF.

Calendrier : Année 2, 3 et 4 si besoin effectif.

Moyens humains : 35 jours de travail de l'animateur + 40 jours de prestation extérieure.

Montant prévisionnel: 7 175 euros + 15 000 euros HT.

- Une réunion d'information aux propriétaires forestiers sur l'impact du classement des abords de la Rigole (site UNESCO) sur la mobilisation de bois.

Maitre d'œuvre pressenti : CRPF

Calendrier : Année 1 du programme d'action.

Moyens humains : 4 jours de prestation extérieure.

Montant prévisionnel: 1 900 euros HT.

Axe 2 : Renforcer l'offre touristique et l'accueil de public en forêt

- Recensement des projets d'accueil de public en forêt communale et en forêt privée.

Maitre d'œuvre pressenti : Partagé à 50% animateur pour les communes et 50% CRPF pour les propriétaires privés.

Calendrier : Toute la durée du programme d'action.

Moyens humains : 50 jours l'année 1 et 2 et 15 jours en année 3 et 4 pour le travail de l'animateur et 6 jours de prestation extérieure par an.

Montant prévisionnel (année 1 et 2) : 10 250 euros + 3018 euros HT.

Montant prévisionnel (année 3 et 4) : 3 075 euros + 3018 euros HT.

- Accompagnement de projet touristique en lien avec la forêt.

Maitre d'œuvre pressenti : Partagé à 50% animateur avec l'animation touristique mise en place par la communauté de commune et à 50% la Chambre de Commerce et d'Industrie (aidée éventuellement par la Chambre d'agriculture pour les projets d'agriculteurs).

Calendrier : Toute la durée du programme d'actions.

Moyens humains : 10 jours l'année 1 et 2 et 30 jours en année 3 et 4 pour le travail de l'animateur et 6 jours de prestation extérieure par an.

Montant prévisionnel (année 1 et 2) : 2 050 euros.

Montant prévisionnel (année 3 et 4) : 6 150 euros.

Axe 3 : Valoriser le bois local

- Recensement du patrimoine communal, étude des projets possibles de chaufferies bois (plaquettes) et élargissement au patrimoine immobilier de tous types d'acteurs sur le territoire et en périphérie. Une fois le patrimoine immobilier listé, les endroits les plus favorables à des projets de chaufferies bois donneront lieu à un contact avec le propriétaire et un accompagnement, un prédiagnostic (pris en charge par la mission départementale bois énergie au tarif unitaire de 200 euros) pourra être proposé.

Maitre d'œuvre pressenti : Partagé pour l'inventaire à 40% animateur (inventaire communal), 40% CCI (inventaire du patrimoine des entreprises, elle pourra se faire aider par la Chambre d'agriculture ou la MSA pour les exploitations agricoles) et 20% PE11 assurera un contact avec les propriétaires ou communes retenus et les prédiagnostics.

Calendrier : Etude sur le patrimoine communal en année 1 et élargissement de la prospection aux autres acteurs locaux en année 2. Animation pour le développement de projets sur les meilleurs sites : tout au long du programme d'action.

Moyens humains : 50 jours de travail de l'animateur + 1000 de prestation complémentaire pour les prédiagnostics (5 par an financés) en année 1 et 2 pour le travail de l'animateur puis 15 jours en année 3 et 4.

Montant prévisionnel (année 1 et 2) : 10 250 euros + 1000 euros

Montant prévisionnel (année 3 et 4) : 3 075 euros + 1000 euros

- Sensibilisation à l'installation d'appareils de chauffage au bois. Communication sur toute la durée du programme à raison d'au moins une réunion suivie de visite par an à destination des communes, des particuliers et des entreprises. Cette sensibilisation prendra la forme de réunions d'information assorties de visites de terrain pour montrer des exemples de chaudières bois plaquettes en fonctionnement, décrire les étapes du projet d'installation, donner des retours d'expérience, mettre en relation les porteurs de projets avec des professionnels et mettre en valeur l'approvisionnement bois énergie disponible localement, voire l'organiser avec les porteurs de projets si besoin.

Maitre d'œuvre pressenti : Animateur en lien avec le Pôle Energie 11 et les communes forestières.

Calendrier : Une réunion par an sur des secteurs différents du territoire et une animation de sensibilisation au chauffage bois sur toute la durée du programme contenant un accompagnement sur les possibilités d'approvisionnement.

Moyens humains : 20 jours de travail de l'animateur.

Montant prévisionnel: 4 100 euros.

- Promotion de la construction bois, communication sur les réalisations locales. Une réunion annuelle sera organisée pour diffuser au plus grand nombre l'intérêt de la construction bois (habitat individuel, bâtiment public ou d'entreprise), les moyens de sa mise en œuvre (à qui s'adresser pour trouver des compétences, quels sont les échelles de prix, les contraintes règlementaires...) et le résultat possible en visitant des réalisations concrètes.

Maitre d'œuvre pressenti : Partagé à 50% pour les Communes Forestières et 50% pour l'animateur.

Calendrier : Une réunion suivie de visite de terrain tous les ans sur la durée du programme d'actions.

Moyens humains : 10 jours de travail de l'animateur.

Montant prévisionnel: 2050 euros.

Axe 4 : Augmenter la résilience des forêts du territoire

- Guide de station avec recommandations de sylviculture. Le Guide fera un inventaire sommaire des différentes stations présentes sur le territoire avec un intérêt particulier pour le plateau du Sambrès où se concentrent les besoins en replantation. Le guide fera des recommandations de plantations possibles sur ces stations et donnera quelques conseils simples de sylvicultures des essences préconisées.

Maitre d'œuvre pressenti : CRPF.

Calendrier : Etude et document à réaliser en deux ans en année 1 et 2 du programme d'actions pour appuyer la sensibilisation des propriétaires.

Moyens humains : ... jours de prestation extérieure.

Montant prévisionnel : 20 000 euros HT (consultation nécessaire).

- Sensibilisation des propriétaires sur la diversification en replantation. Deux réunions de sensibilisation des propriétaires privés à l'intérêt de la diversification des peuplements en lien avec les essences à bon potentiel de croissance selon les stations, en lien avec la santé des forêts, avec la biodiversité et avec les débouchés économiques existants. Les deux réunions se situeront sur deux secteurs différents du territoire de la Charte.

Maitre d'œuvre pressenti : CRPF.

Calendrier : 2 réunions après réalisation du guide en année 3 et 4.

Moyens humains : 1 jour de travail de l'animateur + 8 jours de prestation extérieure.

Montant : 205 euros + 3 800 euros HT.

Financement des actions : montants prévisionnels d'animation et de prestations extérieures

	2015		2016		2017		2018		TOTAL
	Animation	Prestation	Animation	Prestation	Animation	Prestation	Animation	Prestation	
Axe 1									
Chantier expérimental câble			205	600					805
Réunion abord de la Rigole	1 900								1 900
Anim. schéma de desserte			7 175	15 000	7 175	15 000	7 175	15 000	66 525
Axe 2									
Recensement projet tourisme	10 250	3 018	10 250	3 018	3 075	3 018	3 075	3 018	38 722
Accompagnement	2 050		2 050		6 150		6 150		16 400
Axe 3									
Recensement proj. chaudière	10 250	1 000	10 250	1 000	3 075	1 000	3 075	1 000	30 650
Sensibilisation bois énergie	4 100		4 100		4 100		4 100		16 400
Promotion construction bois	2 050		2 050		2 050		2 050		8 200
Axe 4									
Guide de station et sylviculture		20 000							20 000
Réunions de présentation guide					205	1 900	205	1 900	4 210
TOTAL	28 700	25 918	36 080	19 618	25 830	20 918	25 830	20 918	203 812
		54 618		55 698		46 748		46 748	203 812

En rouge : les consultations nécessaires.