



Charte Forestière de Territoire

Du

Haut-Cabardès

Et du

Haut-Minervois

Rapport n°2, Janvier 2007 :
Orientations et Stratégies
Programme d'actions



SOMMAIRE

Un Processus en plusieurs étapes

- Groupe de travail P 3

Orientations

- Les Etapes P 5
- Orientation de la Charte Forestière 2007/2010 P 6
- Programme 2007 P 7
- Programme 2008 P 9
- Programme 2009 P 11

Programme D'actions

- OBJECTIF 1 : Amélioration des Peuplements Forestiers P 14
- OBJECTIF 2 : Garantir la Mobilisation des bois P 21
- OBJECTIF 3 : Créer une filière bois châtaignier à l'échelle du Territoire P 26
- OBJECTIF 4 : Organiser / Favoriser une Filière Châtaigne P 31
- OBJECTIF 5 : Structuration locale du Bois Energie P 34
- OBJECTIF 6 : Organisation de l'accueil du public en forêt P 37
- OBJECTIF 7 : Vie, Promotion, Communication de la CFT P 43

Un processus en plusieurs étapes (Rappel)

La construction de la Charte Forestière de Territoire se décline en trois temps forts :

“ L'étape "diagnostic et enjeux". Il s'agit d'une phase de mobilisation des acteurs, de recherche et de compilation des données existantes, d'expression des différents points de vue, attentes et perceptions, et de synthèse sous forme d'enjeux :

- analyse du contexte et des documents existants,
- identification des demandes (sociales, économiques, environnementales),
- identification des interactions et confrontation avec l'offre,
- mise en évidence des enjeux,

“ L'étape "orientations et stratégie". (Élaboration des orientations communes pour la forêt du territoire). À partir des résultats de la 1ère phase, des groupes de travail sont constitués autour de chacun des enjeux retenus. Ils doivent définir des orientations stratégiques pour le territoire forestier et ses acteurs, ainsi que les grandes lignes d'actions à mener sur les 5 prochaines années, le "plan d'action pluriannuel". Il est établi avec les collectivités locales et territoriales concernées, les propriétaires et les gestionnaires forestiers, en y associant les partenaires principaux. Il est destiné à préparer la charte et les conventions signées entre acteurs.

Ce document correspond à la deuxième étape : orientations et stratégie.

▪ **Groupe de travail**

Pour cette étape, des réunions ont été conduites sous forme de groupes de travail. À l'issue de ce diagnostic préliminaire, les thèmes suivants ont été retenus pour l'organisation des groupes de travail :

- Amélioration des peuplements forestiers
Il s'agit d'améliorer la qualité des peuplements forestiers, priorité au châtaignier, par la sylviculture.
- Garantir la mobilisation des bois
Améliorer sans distinction d'essences, les conditions d'exploitation, accès aux peuplements et problématique du foncier
- Créer une filière bois châtaignier à l'échelle du territoire
Favoriser une activité économique liée à la valorisation locale des bois.
- Organiser / Favoriser une filière châtaigne
Motiver la pluri-activité en agriculture avec la filière châtaigne
- Développement de la filière bois énergie
Profiter de la situation privilégiée du territoire (intermédiaire entre la ressource et les débouchés) pour dynamiser la filière bois locale par le bois énergie.
- Organisation de l'accueil du public en forêt
Initiation de la population locale à l'environnement forestier du secteur
- Vie, Promotion et Communication
Mise en place d'outils de communication, d'information dans l'objectif de sensibiliser le plus grand nombre de personnes.

Cette phase est le résultat de réflexions menées dans le cadre de groupes de travail référencés par thématique.

➤ Groupe de travail forestier

	Nombre	Date	Participants	Objets
Groupe de travail Forestier	4	16/02/2006	8	Typologie
		31/03/2006	8	Restitution travail préparatoire
		16/05/2006	6	Validation technique des relevés
		29/08/2006	8	Validations actions
TOTAL			30	

En cours...

➤ Groupe de travail professionnel

	Nombre	Date	Participants	Objets
Groupe de travail professionnel	2	23/02/2006	8	Association professionnelle
		20/06/2006	16	CAPEB, contacts professionnels
TOTAL			24	

➤ Groupe de travail 'châtaignier fruit'

	Nombre	Date	Participants	Objets
Groupe de travail châtaignier fruit	3	15/03/2006	10	Diagnostic
		19/03/2006	8	Formation greffage (Alet)
		21/09/2006	8	Validation Actions
TOTAL			26	

➤ Groupe de travail 'Bois Energie'

	Nombre	Date	Participants	Objets
Groupe de travail Bois Energie	3	27/01/2006	25	Projet Salsigne
		11/07/2006	29	Journée visite Fraïsse / Agoût
		18/12/2006	8	Projets SAAHLM
TOTAL			62	

➤ Groupe de travail 'forêt et accueil du public'

	Nombre	Date	Participants	Objets
Groupe de travail forêt et accueil du public	2	13/04/2006	5	Problématiques touristiques
		28/09/2006	7	Action accrobranche + sports motorisés
TOTAL			12	

➤ Total

	Nombre	Participants
Groupe de travail Forestier	4	30
Groupe de travail professionnel	2	24
Groupe de travail châtaignier fruit	3	26
Groupe de travail bois énergie	2	62
Groupe de travail forêt et accueil du public	2	12
TOTAL	13	154

Orientations

A travers la réflexion menée dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire, différentes orientations ont été retenues :

- Développement d'une activité forestière et agricole du châtaignier
- Sensibilisation des acteurs forestiers (professionnels, propriétaires, agriculteurs) à la gestion forestière
- Amélioration des conditions d'exploitation liée à la desserte et au morcellement du foncier
 - Les étapes

Les Orientations de la Charte à mener sur cinq années, se composent des trois étapes distinctes :

1^{ère} étape : Sensibilisation et démonstration

Identifié lors de la phase du diagnostic, le territoire (propriétaires, professionnels) ne possède pas de tradition forestière. L'ensemble des maillons nécessaires pour la constitution d'une véritable filière est non seulement absent sur le territoire mais aussi dans sa culture.

Le premier travail à effectuer est donc une information générale de la filière bois, de son contenu à l'ensemble des acteurs territoriaux concernés par la forêt.

Le programme 2007 (présenté ci-après) s'attache à concilier sensibilisation par des journées et des contacts en direction des propriétaires et des professionnels et démonstration concrète en forêt avec description technique et financière de chaque opération.

2^{ème} étape : mise en place de projets

La deuxième étape est très dépendante de la mobilisation des propriétaires et des professionnels sollicitée dans le cadre de la 1^{ère} étape. Cette phase entre dans la continuité du travail de sensibilisation mais en sollicitant davantage de projets forestiers concrets. (Projets de pistes, d'amélioration de peuplements, de plantation, de regroupement de foncier...). Il s'agit de l'application concrète des études et des dispositifs mis en place lors de l'élaboration de la Charte et de sa première phase. Cette étape correspond aux programmes d'actions de 2008 et 2009.

3^{ème} étape : Aboutissement des dispositifs mis en places.

Cette dernière étape constitue l'aboutissement des deux premières étapes, la finalisation des projets engagés dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire. D'opérations d'amélioration en forêt, d'opération de regroupement de propriétaires, d'améliorations ou de créations de pistes, du développement de la filière bois énergie.

Les actions menées lors de cette dernière année dépendront du résultat et de la réussite des deux premières étapes.

▪ Orientations de la Charte Forestière 2007 / 2011

Orientation à long terme	Objectifs à atteindre durant la période de la Charte	Sous Objectifs
Favoriser une gestion forestière et agricole de la forêt locale,	Amélioration des peuplements Forestiers	Sensibilisation des propriétaires privés à la gestion forestière (63 % de la forêt du périmètre de la Charte) Initiation et développement des opérations d'amélioration des Taillis de Châtaignier Evaluation progressive du potentiel sylvicole des Taillis de Châtaignier
	Garantir la mobilisation des bois	Animation auprès des propriétaires (toutes essences comprises) par l'intermédiaire d'un ECIF pour un remembrement des parcelles Recensement, analyse des opérations à réaliser, animation auprès des propriétaires en lien avec le potentiel forestier des parcelles, pour une amélioration de la desserte (amélioration ou création de pistes, place de dépôt...)
	Créer une filière bois châtaignier à l'échelle du territoire	Sensibiliser les professionnels du domaine forestier, (1ère et 2ème transformation) au secteur du bâtiment (charpentiers, maçons..) au matériau bois.
	Organiser, Favoriser une filière 'Châtaignes'	Augmenter la production de châtaignes récoltées sur le territoire (actuellement 10 tonnes environ) Augmenter le nombre de vergers pour une mise à disposition à des porteurs de projets Incitation à la remise en état des vergers de châtaignier, plantation, élagage, greffage
Développer l'activité bois énergie	Développement de la filière bois énergie	Intégration du bois énergie à la filière bois locale Développement de l'activité bois énergie plate forme de Salsigne, fabrication de plaquettes forestières, projets de chaudières Organisation du territoire en lien avec les partenaires forestiers locaux, pour l'approvisionnement de chaudières mêmes extérieures au territoire
		Intégration du tourisme en forêt
Vie, promotion et communication	Suivi de la Charte, analyse des actions, devenir des actions Création d'un outil de Communication 'Site Internet', plate forme de diffusion des actions de la Charte, du travail mené pour une transparence totale.	

- Programme 2007

Le programme de la première année de la Charte a un objectif majeur : la Sensibilisation du Territoire à son environnement forestier. L'objectif est de constituer des actions de démonstration, de sensibilisation et d'incitation pour aboutir à une dynamique croissante tout le long de l'année. Les personnes concernées par ce programme sont les propriétaires, les professionnels de la forêt, les organismes forestiers.

Le travail mené cette première année doit permettre une association d'un maximum de personnes pour aboutir à une dynamique l'année suivante.

Les actions pilotes sont l'amélioration des Taillis de châtaignier, un guide de sylviculture adapté au territoire, un outil de démonstration et de suivi : parcelles de référence en forêt, des journées destinées à la sensibilisation des propriétaires, un outil de remembrement des parcelles forestières : Echanges et Cessions d'Immeubles Forestier', appui technique à la gestion agricole des vergers, une activité de sensibilisation grand public : accrobranche, l'organisation du premier approvisionnement bois énergie du département de l'Aude.

contenu		Année	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Montant T.T.C	Temps animation
OBJECTIF 1 : Amélioration des peuplements forestiers	1) Guide de sylviculture du châtaignier d'après la typologie de peuplement	2007	C.d.C	C.d.C	10 329.26 €	30 jours
	2) Appuis technique, aide à la décision aux propriétaires	2007	C.d.C	C.d.C	10 384 €	47 jours
	4) Recenser pour chaque type de châtaignier une parcelle référence en forêt	2007	C.d.C	C.d.C	5 471 €	22 jours
OBJECTIF 2 : Garantir la mobilisation des bois	1) Sensibilisation des propriétaires à la gestion forestière ou agricole du châtaignier	2007	C.d.C	ALCINA, CRPF	7 135,42 €	20 jours
	2) mise en place d'un ECIF	2007	C.d.C	Conseil Général de l'Aude	/	
	3) Extension Schéma de Desserte	2007	DDAF	Bureau étude	/	
OBJECTIF 3 : Créer une filière bois châtaignier à l'échelle du territoire	1) Etude de marché	2007	C.d.C	C.C.I	1 252 €	7 jours
	2) Valorisation bois local : rénovation des lavoirs	2007	C.d.C	Architecte	/	
OBJECTIF 4 : Organiser / favoriser une filière châtaigne						
	2) Appui technique à la gestion agricole du Châtaignier	2007	C.d.C	SUAMME	2 567 €	3 jours
OBJECTIF 5 : structuration locale du bois énergie	1) Organisation de l'approvisionnement d'une plateforme de stockage,	2007	C.d.C	C.d.C	4 100 €	20 jours
OBJECTIF 6 : Organisation de l'accueil du public en forêt	1) Manifestation acro-branche : Education à l'environnement	2007	C.d.C	Accrobranchés du Languedoc	3 448 €	6 jours
OBJECTIF 7 : Vie, promotion et Communication de la CFT	1) Suivi de la Charte, mise en place d'un tableau de bord de suivi, édition annuelle d'un rapport d'activité	2007	C.d.C	C.d.C	/	/
	2) Rédaction, participation au contenu du Site Internet	2007	C.d.C	C.d.C	1 800 €	10 jours
TOTAL	13 actions / 10 à réaliser	2007			79 813 €	168 jours

- Programme 2008

Ce programme sera constitué et précisé lors de l'année 2007. Ce dernier être directement lié à la réalisation des actions 2007 et va dépendre du degré d'aboutissement de chacun d'entres elles. Un bilan prévu pour la première année de la Charte va participer à la mise en place du programme 2008.

Après avoir mis l'accent sur la mobilisation des propriétaires et des professionnels, il s'agit d'organiser des projets davantage opérationnels, avec des actions précises.

Les actions pilotes sont l'amélioration des Taillis de châtaignier, le montage de projets d'amélioration ou de création de pistes, la suite du dispositif 'Echanges et Cessions d'Immeubles Forestiers', exposition de sensibilisation autour de la filière bois locale, journée de la forêt, développement de la filière bois énergie,

contenu		Année	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Montant	Autofinancement	Temps animation
OBJECTIF 1 : Amélioration des peuplements forestiers	1) Appui Technique, Aide à la décision aux propriétaires	2008	C.d.C	C.d.C / CRPF			1,5
	2) Programme d'aides à l'amélioration du peuplement châtaignier	2008	C.d.C / Région	C.d.C			
	3) Potentiel sylvicole châtaignier	2008	C.d.C	C.d.C / Stagiaire			1
OBJECTIF 2 : Garantir la mobilisation des bois	1) mise en place d'un ECIF	2008	C.d.C	Conseil général			
	2) Animation création / amélioration piste	2008	C.d.C / CRPF				1,5
OBJECTIF 4 : Organiser / favoriser une filière châtaigne	1) Rattacher la CFT aux actions régionales en matière de rénovation, d'entretien de vergers	2008	Propriétaire/agriculteurs				
	2) Créer une brochure information filière châtaigne	2008	C.d.C	C.d.C / SUAMME			1
OBJECTIF 5 : structuration locale du bois énergie	1) Développement de la filière bois énergie	2008	C.d.C	SEM			1
OBJECTIF 6 : Organisation de l'accueil du public en forêt	2) Accueil d'un acro-branqué sur un site particulier	2008	C.d.C	Accrobranchés du Languedoc			8 jours
OBJECTIF 7 : Vie, promotion et Communication de la CFT	1) Suivi de la Charte, mise en place d'un tableau de bord de suivi, édition annuelle d'un rapport d'activité	2008	C.d.C				7 jours
	2) Exposition itinérante sur la filière bois du territoire	2008	C.d.C	Animateur / prestataire			1
	3) Organisation tous les deux ans d'une journée événementielle forêt, colloque 'châtaignier'	2008	C.d.C	C.d.C			2
TOTAL	12 actions	2008					9 mois

▪ Programme 2009

Dans la lignée du programme de 2008, le programme d'actions de 2009 doit s'inscrire dans la continuité. Le programme sera défini ultérieurement en fonction de la réussite des deux premières années de la Charte Forestière. Les actions sont mentionnées à titre indicatif.

contenu		Année	Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Montant	Devis	Autofinancement	Temps animation
OBJECTIF 1 : Amélioration des peuplements forestiers	1) Programme d'aides à l'amélioration du peuplement châtaignier	2009	C.d.C / Région	Propriétaires				1
	2) typologie feuillue hêtre, chêne, frêne	2009						
OBJECTIF 2 : Garantir la mobilisation des bois	1) mise en place d'un ECIF	2009	C.d.C	Conseil Général de l'Aude	/			
	2) Animation pour la création de pistes	2009	C.d.C	CRPF				2
OBJECTIF 3 : Créer une filière bois châtaignier à l'échelle du territoire	1) Localisation des lieux privilégiés pour l'installation d'entreprises	2009						1
OBJECTIF 4 : Organiser / favoriser une filière châtaigne	1) Rattacher la CFT aux actions régionales en matière de rénovation, d'entretien de vergers		Région L.R	propriétaires entreprises	/			
OBJECTIF 5 : structuration locale du bois énergie	1) Organisation de l'approvisionnement d'une plate forme de stockage, mise en place du PER (en cas de validation)	2009	C.d.C	O.N.F				1
OBJECTIF 6 Organisation de l'accueil du public en forêt	1) Accueil d'un accrobranché sur un site particulier	2009	C.d.C	Accrobranchés du Languedoc				5 jours
OBJECTIF 7 : Vie, promotion et Communication de la CFT	1) Suivi de la Charte, mise en place d'un tableau de bord de suivi, édition annuelle d'un rapport d'activité	2009	C.d.C	C.d.C				10 jours
	2) Exposition itinérante sur la filière bois	2009						2
	3) pôle information énergies renouvelables	2009	C.d.C					2
TOTAL	11 Actions	2009						

- Programme 2010
A établir en fonction du résultat des 3 années précédentes.

- Programme 2011
A établir en fonction du résultat des 3 années précédentes.



PROGRAMME D'ACTION 2007



OBJECTIF 1 :

AMELIORATION DES PEUPLEMENTS FORESTIER

OBJECTIF	1	Amélioration des Peuplements Forestiers
-----------------	----------	------------------------------------------------

Action 1 **Guide de Sylviculture du châtaignier d'après la typologie de peuplement**

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	Habitué à une rotation courte du taillis de châtaignier, le territoire n'a pas de tradition de sylviculture sur cette essence. L'enjeu est donc d'essayer d'initier une sylviculture partagée à destination des propriétaires et des professionnels de la forêt, en sensibilisant un maximum d'individus avec un outil élaboré en fonction des particularités du territoire donc adapté aux peuplements locaux.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>D'après l'action préfigurative 'Etude de typologie et d'analyse des peuplements de châtaignier' différentes gestions appropriées pour chaque type recensé doivent permettre une prise de décision pour les institutions, les propriétaires et les professionnels. Ce document a vocation d'initier le territoire à la sylviculture du châtaignier. Une brochure simple d'utilisation doit être mise en place, comprenant : - une méthode d'analyse d'une parcelle - la référence à un type - une gestion préconisée - un objectif de production à terme pour chaque type avec sa sylviculture appropriée L'intérêt de ce guide est de créer un outil adapté aux taillis de châtaignier du territoire, en prenant en compte la ressource locale et les itinéraires sylvicoles adaptés aux potentialités de cette ressource. Indirectement, ce guide doit participer à la mobilisation des propriétaires, des professionnels forestiers, en explicitant clairement l'ensemble des intérêts liés à la sylviculture. 600 exemplaires du guide, à diffuser aux propriétaires intéressés.</p> <p>100 exemplaires aux 18 communes de la Charte 100 exemplaires aux partenaires financiers de l'opération 50 exemplaires aux partenaires techniques de l'opération 350 exemplaires aux propriétaires intéressés (Guides prévus pour 1 propriétaire sur 3). Diffusion par l'intermédiaire des journées de sensibilisations, donc directement remis aux propriétaires intéressés Par simple demande d'un propriétaire à la collectivité Possibilité de consultation ou de téléchargement sur le site Internet</p>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	Initier le territoire à la sylviculture, augmenter les opérations sylvicoles dans du taillis de châtaignier, mise en ligne sur Internet, références routes typologies
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actions associées	OBJECTIF 1 : 'Appui technique, aide à la décision aux propriétaires, Programme d'aides à l'amélioration du peuplement châtaignier, recenser pour chaque type de châtaignier une parcelle référence en forêt
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Répercussions à long terme	Introduire la sylviculture sur le châtaignier dans la culture et la tradition du territoire
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANISME / PERSONNES Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	Alcina forêts / Graphiste / Imprimeur
-------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Partenaires	DDAF, CG, CRPF, ONF, IDF, ALCINA FORET, Groupe régional 'châtaignier'
--------------------	-----------------------------------------------------------------------

Bénéficiaires de L'opération	propriétaires, professionnels de la forêt
-------------------------------------	-------------------------------------------

Critères d'évaluation	nombre de guides distribués, nombre de propriétaires intéressés, opérations sylvicoles effectués avec l'aide du guide
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Etablissement d'itinéraires sylvicoles	2 021 €	ALCINA forêt
2 Préparation, mise en place du guide	4 935.3 €	Animateur
3 Validation des partenaires, diffusion		Animateur
4 Graphisme, impression	3 372.72 €	Graphiste

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Document de sensibilisation	0	600
Acteurs forestiers sensibilisés	100	600

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures 1,2,3,4	X				TOTAL 10 329.26
Diffusion	X	X	X	X	
Coût en €	10 329.26 €				

Plan de financement 2007

*Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chalabre et Aspres/Albères), cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'

Plan de Financement prévisionnel	Euros	%
Autofinancement	2035.85	20
Région	3053.78	30
Département		
Europe*	5089.63	50
autres	/	

OBJECTIF	1	Amélioration des peuplements forestiers
-----------------	----------	------------------------------------------------

Action 2

Appui Technique, Aide à la décision aux propriétaires

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	L'objectif est donc un contact en forêt, sur leur parcelle pour une analyse et un échange spécifique à leur situation. L'intérêt d'une démarche locale est de les initier et de les motiver et d'illustrer l'intérêt que peut représenter leur forêt. Directement liée aux aides à l'amélioration des peuplements et des coupes de régénération, cette action doit permettre d'initier et de motiver ces premiers travaux.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>La phase de diagnostic de la Charte Forestière de Territoire a révélé un manque d'implication des propriétaires forestiers locaux résultant d'un manque d'information certain. Dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois, une action préfigurative, la typologie de peuplement 'Taillis de châtaignier' a été réalisée. Les journées propriétaires du 13 et 14 Novembre a permis de référencer les propriétaires qui souhaiteraient recevoir un avis technique sur leur bois avant de contacter un expert ou homme de l'art en vu de travaux d'amélioration. Les propriétaires pourront ainsi être conseillés dans la gestion de leur forêt avec un appui technique (analyse de la parcelle) et administratif (demandes de subventions, contact avec les organismes forestiers, les professionnels). Sur 1033 propriétaires convoquées, 10 % étaient présents lors des journées, une centaine de propriétaires se sont intéressés à la démarche et sont prêt à étudier les différentes possibilités de gestion de leur bois.</p> <p>Face à la culture de rotation courte de taillis pour les débouchés traditionnels que sont le bois de chauffage, les piquets, les tuteurs et la douelle ou la méconnaissance de la sylviculture du châtaignier, un effort d'information individualisé est nécessaire. Les anciens produits locaux en châtaignier ne sont aujourd'hui plus commercialisables en raison d'absence de filière locale ou dans certains cas en raison d'une rentabilité limitée. Les propriétaires ont perdu confiance en leur forêt. L'objectif est donc un contact en forêt, sur leur parcelle pour une analyse et un échange spécifique à leur situation. L'intérêt d'une démarche locale est de les initier et de les motiver et d'illustrer l'intérêt que peut représenter leur forêt. Directement liée aux aides à l'amélioration des peuplements et des coupes de régénération, cette action doit permettre d'initier et de motiver ces premiers travaux.</p> <p>L'animateur de la Charte pourra s'appuyer sur la typologie de peuplement validée par l'ensemble des partenaires techniques forestiers pour évaluer le potentiel des différents taillis de châtaignier des propriétaires.</p> <p>Chaque propriétaire de taillis de châtaignier ou leur regroupement peut contacter la communauté de communes et pourra faire appel à l'animateur de la Charte qui identifiera le type de taillis du propriétaire, en suivant la méthode d'analyse de la typologie de peuplement châtaignier réalisée dans le cadre d'une action préfigurative 'typologie de peuplement châtaignier'.</p> <p>En cas de taillis améliorables et suivant la motivation du propriétaire, le CRPF pourra être convié pour une analyse fine des peuplements, avant l'intervention d'un expert ou homme de l'art. Le propriétaire sera donc renseigné sur le type de son taillis, et sur les différentes opérations préconisées, en référence au travail d'itinéraires sylvicoles réalisé dans le cadre de la Charte :</p> <p>de l'amélioration, de la coupe rase ou potentiel restreint</p> <p>En cas de taillis adéquat à l'amélioration et aux critères retenus dans le cadre de l'Objectif 1 action 3 'amélioration du peuplement châtaignier', le propriétaire pourra solliciter les subventions prévues dans cette même action. Elle concerne l'expertise de la parcelle et la réalisation des travaux, en cas de subventions.</p>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	Sensibilisation des propriétaires, Information auprès des propriétaires de la valeur de leur bois, Initiation à la gestion forestière, Préparation des travaux d'amélioration, Aboutir à 15 hectares de travaux d'amélioration.
Actions associées	Guide de sylviculture du châtaignier, Programme d'aides à l'amélioration des Taillis de Châtaignier
Répercussions à long terme	Connaissance du territoire, sensibilisation auprès des propriétaires, potentiel pour l'installation de professionnel ou dans la prise de décision (1ère transformation)

ORGANISME / PERSONNES Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	Communauté de communes du Haut-Cabardès
Partenaires	DDAF, CG, CRPF, ONF.		
Bénéficiaires de L'opération	propriétaires, professionnels de la forêt, institutions		
Critères d'évaluation	Nombre de propriétaires consultés, nombre d'analyses effectuées		

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Contacts propriétaires	8 083.05 €	Animateur
2 Détermination type de taillis		
3 Montage de projets		
4 Veille documentaire des analyses effectuées		
5 Appel d'offre 'travaux d'amélioration'		
6 Analyse Technique des peuplements	2 300 €	CRPF

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
visites et analyses de parcelles	0	50
montage de porjets en ha	0	15

Année de mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures 1, 2,3,4,5,6	X	X	X	X	TOTAL
Coût en €	10 383.05	à estimer	à estimer	à estimer	10 383.05 €

Plan de financement 2007

*Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chabre et Albères/Aspres), cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'

Plan de Financement prévisionnel 2007	Euros	%
Autofinancement	2 036.61	20
Région	3 054.92	30
Département		
Europe*	5 091.53	50
autres		

OBJECTIF	1	Amélioration des Peuplements Forestiers
-----------------	----------	------------------------------------------------

Action 4 *Recenser pour chaque type de châtaignier une parcelle référence en forêt*

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	L'étude de typologie a révélé 9 types de taillis présents sur le secteur. Pour cela des placettes de références pourraient être ciblées en suivant une route de découverte des taillis de châtaignier de la montagne Noire. Afin d'apporter de l'information et un outil pédagogique, deux itinéraires des types de châtaignier sont à créer. Chaque propriétaire aura un exemple précis et concret de types en forêt. Il pourra donc se rendre directement sur le terrain afin de se rendre compte par lui-même de l'aspect du taillis recensé et de le comparer avec sa parcelle. Il est intéressant de présenter des outils de terrain avec deux itinéraires qui permettent aux propriétaires de visualiser en forêt des types de châtaignier recensés au préalable et identifier sur le terrain. Les deux itinéraires serviront d'outil pédagogique pour l'ensemble des propriétaires.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>Recenser deux itinéraires illustrant chacun les neuf types de taillis identifiés sur le territoire</p> <p>1 au niveau de la Communauté de Communes Haut-Cabardès (forêt départementale) et 1 au niveau de la Communauté de Communes du Haut-Minervois, Communes de Castans et de Cabrespine. Les types référencés dans la typologie prenant en compte le critère d'âge des peuplements, vont évoluer au fur et à mesure du temps écoulé. Dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois, une action vise à sensibiliser les propriétaires à la gestion forestière, notamment les propriétaires de taillis de châtaignier. De ce fait, afin d'apporter de l'information et un outil pédagogique, deux itinéraires des types de châtaignier sont à créer. Chaque propriétaire aura un exemple précis et concret de types en forêt. Il pourra donc se rendre directement sur le terrain afin de se rendre compte par lui-même de l'aspect du taillis recensé et de le comparer avec sa parcelle. Il est intéressant de présenter des outils de terrain avec deux itinéraires qui permettent aux propriétaires de visualiser en forêt des types de châtaignier recensés au préalable et identifier sur le terrain. Les deux itinéraires serviront d'outil pédagogique pour l'ensemble des propriétaires. L'animateur de la Charte pourra ainsi renvoyer les propriétaires demandeurs sur chaque type référencé. Il s'agit aussi d'une autre méthode pour l'implication des propriétaires dans la démarche, et du grand public intéressé par le châtaignier du secteur. L'itinéraire de la forêt départementale fera l'objet d'une signalétique particulière en bois locaux destinée au grand public.</p> <p>Cette action a été validée par le maître d'ouvrage de la Charte, la communauté de Communes du Haut-Cabardès en concertation avec la communauté de communes du Haut-Minervois. Cette étude fait parti de l'Objectif 1, Action 4 de la Charte Forestière de Territoire.</p> <p>La validité des types sera effective pour les 5 années qui suivent. Les peuplements évoluant dans le temps, le type des parcelles désignées aura lui aussi évolué. L'intérêt du travail à effectuer est une analyse de l'évolution des peuplements désignés pour connaître le devenir de ce peuplement en Montagne Noire, notamment dans le cas d'une non gestion de ces peuplements, notamment pour les taillis âgés (+ de 50 ans). Une veille des données sera réalisée par l'animateur et transmise au CRPF.</p>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	Présenter un outil opérationnel et disponible à tout moment pour le propriétaire, outil de sensibilisation lors de journées, démonstration concrète en forêt disponible pour tous (propriétaires, professionnels, organismes forestiers), veille de données et de placettes pour un suivi du devenir des types de taillis de châtaignier en Montagne Noire, initiation de la population à la gestion forestière du Châtaignier, diffusion au niveau du guide de sylviculture (Objectif 1, Action 1), diffusion au niveau du site Internet.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actions associées	OBJECTIF 1 : action 1 OBJECTIF 2 : action 1
-------------------	---------------------------------------------

Répercussions à long terme	Connaissance de la ressource sur le territoire, diffusion et illustration de l'étude, suivi pour le devenir de chaque type.
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ORGANISME / PERSONNES
Impliquées**

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	Communauté de Communes du Haut-Cabardès / ALCINA forêt
------------------	-----------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------

Partenaires	, DDAF, CG, CRPF, ONF, Alcina Forêt
-------------	-------------------------------------

Bénéficiaires de L'opération	propriétaires, professionnels de la forêt, institutions
------------------------------	---------------------------------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Analyse données typologie	3 390 €	Animateur
2 référence des itinéraires		
3 mise en ligne site Internet		
4 réalisation des mesures, matérialisation	2 081 €	B.E

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
visites et analyses de parcelles	0	50
montage de projets en ha	0	15

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures	X				TOTAL
Coût en €	5 471				5 471 €

Plan de Financement 2007	Plan de Financement prévisionnel 2007	Euros	%
	Autofinancement	1 094	20
Région	1 641	30	
Département			
Europe*	2 735	50	
autres			

*Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (Chalabre et aspres/Albères, cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'

OBJECTIF 2 :

GARANTIR LA MOBILISATION DES BOIS

OBJECTIF	2	Garantir la mobilisation des bois
-----------------	----------	------------------------------------------

Action 1

Sensibilisation des propriétaires à la gestion forestière ou agricole du châtaignier

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	Les propriétaires forestiers du secteurs détiennent la majorité de la ressource. Par manque de tradition forestière, la forêt ne représente pas d'intérêt particulier. L'objectif est donc d'initier des journées de rencontres, de sensibilisation, de formation avec les propriétaires et les professionnels
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>Face aux demandes, trois journées seraient nécessaires organisées selon deux thématiques.</p> <p>Partie 1 : Production de bois Partie 2 : Production de fruit</p> <p>Partie 1, formation des propriétaires pour la gestion forestière, notamment du Taillis de châtaignier, motivation pour la réalisation de travaux forestiers. Partie 2, formation des propriétaires intéressés par la production de fruit avec une présentation des techniques de greffages et d'élagages pour une motivation de la remise en état des vergers du territoire.</p> <p>Partie 1 : Production de bois JOURNEE : Sensibilisation à la gestion forestière du taillis de châtaignier Intervenant : ALCINA, CRPF, ONF, CG, DDAF, IDF</p> <p>Objectifs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensibiliser les propriétaires à la gestion forestière de leur taillis de châtaignier <p>Le châtaignier en France. Pourquoi éclaircir son bois ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présentation de la typologie du taillis de châtaignier <p>Comment reconnaître son type de châtaignier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite en forêt des types présents sur le territoire <p>Aspect concret de chaque type de taillis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite des chantiers expérimentaux de la Charte Forestière <p>Chantier d'éclaircie St-Julien, analyse technique et financière Chantier Forêt départementale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser les propriétaires à la gestion forestière du Taillis de châtaignier • Initier le territoire à la sylviculture du châtaignier, motiver les travaux d'amélioration <p>Partie n°2 : Les intérêts de la filière 'châtaigne' (intervention possible des journées)</p> <p>JOURNEE 1 :</p> <p>Objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La filière châtaigne Languedoc-Roussillon <p>Quel est l'état actuel de la filière châtaigne et son fonctionnement en Languedoc-Roussillon ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les techniques d'entretien, de rénovation des châtaigneraies <p>Comment diagnostiquer l'Etat de son verger ? Comment entretenir son verger ?</p> <p>Déroulement de la journée :</p> <p>La filière châtaigne en France / Languedoc Roussillon. Intervenants : SUAMME, La méthode diagnostic d'une parcelle en vu de greffages Les techniques de rénovation des châtaigneraies, techniques du greffage.</p> <p>Intervenants : Chambre d'agriculture de l'Aude, SUAMME</p> <p>Période : 4 MAI Une journée visite d'une coopérative / O.P SICA du Caroux sera sollicitée à cette occasion.</p> <p>JOURNEE 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retour sur le succès des opérations de greffage • Les techniques de rénovation des vergers : l'élagage
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	Pourquoi éclaircir son bois ?• Présentation de la typologie du taillis de châtaignier, Comment reconnaître son type de châtaignier, Visite en forêt des types présents sur le territoire, Aspect concret de chaque type de taillis• Visite des chantiers expérimentaux de la Charte Forestière, Chantier d'éclaircie St-Julien, analyse technique et financière, Chantier Forêt départementale• Sensibiliser les propriétaires à la gestion forestière du Taillis de châtaignier• La filière châtaigne Languedoc-Roussillon Quel est l'état actuel de la filière châtaigne et son fonctionnement en Languedoc-Roussillon ?• Les techniques d'entretien, de rénovation des châtaigneraies, Comment diagnostiquer l'Etat de son verger ? Comment entretenir son verger ? (en parallèle le CRPF organise au mois de Mars une visite des taillis de châtaignier en Vallespir).
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actions associées	Guide de sylviculture du châtaignier, Appui technique aide à la décision au propriétaire, programme d'amélioration du peuplement châtaignier, appui technique à la gestion agricole du châtaignier
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Répercussions à long terme	Introduire une gestion de la forêt auprès des propriétaires
----------------------------	-------------------------------------------------------------

ORGANISME / PERSONNES Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	ALCINA Forêt, CRPF, SUAMME
------------------	-----------------------------------------	----------------	----------------------------

Partenaires	DDAF, CG, CRPF, ONF, SUAMME, ALCINA FORÊT
-------------	-------------------------------------------

Bénéficiaires de L'opération	propriétaires, professionnels de la forêt
------------------------------	-------------------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Contact propriétaires	4 399.22	Animateur
2 Organisation des journées, choix des sites		
3 Diffusion de l'information, conclusion des journées		
4 Réalisation : <i>journée 'gestion forestière'</i>	472.42	ALCINA
5 Réalisation : <i>journées 'gestion agricole du châtaignier'</i>		SUAMME

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Participants	50	200
Acteurs forestiers sensibilisés	50	200

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures	X				TOTAL
Coût en €	4 871.64				

Plan de financement 2007 *Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chabre et Aspres/Albères), cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'	Plan de Financement prévisionnel 2007	Euros	%
	Autofinancement	944.33	20
	Région	1 416.49	30
	Département		
	Europe*	2360.82	50
	autres		

OBJECTIF	2	Garantir la mobilisation des bois
-----------------	----------	------------------------------------------

Action 3

Actualisation : Extension du schéma de desserte

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	<p>Le diagnostic de la Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois a révélé l'ensemble des critères qui entravent une gestion d'une partie de la forêt du secteur. L'accessibilité aux parcelles est un des facteurs principal qui entrave la faisabilité technique et la viabilité financière de cette partie du territoire.</p> <p>Deux secteurs sont bien différenciés, la zone Nord du périmètre qui comprend notamment le plateau du Sambrès qui présente une desserte adaptée à l'exploitation forestière de forêts issues des fonds forestiers nationaux. La seconde zone est quand à elle davantage accidentée et constituée d'une multitude de pistes utilisées autrefois pour l'exploitation des taillis. Ces pistes ne sont plus nécessairement adaptées à l'exploitation forestière actuelle et doivent faire l'objet d'un référencement afin d'identifier les différents secteurs où une amélioration serait judicieuse. Il existe aussi un intérêt du raccord de ces pistes aux pistes déjà existantes et aux réseaux de voiries publiques qui présentent elles aussi des obstacles (ouvrages d'arts, villages) qui entrave l'accès des forêts.</p> <p>Le schéma de Desserte de la Montagne Noire actuel (1986) englobe les forêts publiques et les propriétés munies d'un plan simple de gestion, les forêts présentes au centre du territoire n'ont pas été analysées.</p>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	L'objectif est donc de réaliser un document représentant l'état actuel de la desserte du Massif de la Montagne Noire, y compris les zones centres du territoire en tenant compte des forêts non publiques ou non munies d'un Plan Simple de Gestion. Des préconisations de travaux et d'actions doivent aussi être mentionnées pour rendre accessible les forêts ayant un potentiel de gestion.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	Actualisation du schéma de Desserte existant, extension du schéma aux zones non étudiées, identification des obstacles, des pistes à améliorer, travail préparatoire indispensable à une amélioration de la desserte du secteur.
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actions associées	Programme d'aide l'amélioration des Taillis de châtaignier
--------------------------	------------------------------------------------------------

Répercussion à long terme	Installation ou mise en œuvre de nouvelles méthodes d'exploitation
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------

**ORGANISME / PERSONNES
Impliquées**

Maître d'ouvrage	DDAF de l'Aude	Maître d'œuvre	B.E
-------------------------	----------------	-----------------------	-----

Partenaires	
--------------------	--

Bénéficiaires	propriétaires, professionnels de la forêt,
----------------------	--------------------------------------------

de L'opération	institutions
-------------------	--------------

Critères d'évaluation	nombre de kilomètres de pistes à créer ou à améliorer
--------------------------	-------------------------------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Actualisation du schéma de desserte	1986	Actualisation
Extension aux zones non étudiées	/	Schéma aux zones non étudiées

calendrier	2007	2008	2009	2010	
année mise en œuvre	X				TOTAL
Coût en €					

Pas de financement dans le cadre du programme 2007 de la CFT pour cette action

OBJECTIF 3 :

CREER UNE FILIERE BOIS CHATAIGNIER A L'ECHELLE DU TERRITOIRE

OBJECTIF	3	Créer et dynamiser une filière bois 'châtaignier à l'échelle du territoire
-----------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------

Action 1

Etude de Marché Scierie

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	<p>Après avoir connu une période où chaque village possédait sa scierie, le territoire ne présente qu'un exploitant scieur qui exerce une activité de sciage à temps partiel. Le manque de demande locale résume le manque d'implication des propriétaires qui ne trouvent plus forcément de débouchés intéressants pour leur bois. Le maillon scierie est un manque qui se fait ressentir sur le territoire, c'est l'entreprise qui est consommatrice de bois, et qui provoque une activité, une mobilisation des propriétaires pour satisfaire à la demande, une implication d'exploitants forestiers</p> <p>Aussi, afin de répondre à certaines demandes de renseignement sur l'installation d'une scierie et d'identifier les contraintes d'installation d'une telle entreprise, un contact a été pris avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aude pour l'élaboration d'une étude qui doit permettre de fixer les critères de bases pour rendre viable une installation.</p>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>L'objectif de l'étude est fixer les paramètres nécessaires pour l'installation d'une scierie.</p> <p>L'investissement en matériel</p> <p>Le nombre d'employés nécessaire</p> <p>Le volume de bois scié nécessaire pour rendre viable l'opération</p> <p>Prise en compte des types d'essence à scier localement</p> <p>Le marché actuel de ces essences</p> <p>Les coûts de fonctionnement de l'entreprise</p>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	<p>Renseigner des porteurs de projets</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les sensibiliser - Définir les conditions nécessaires pour l'installation d'une scierie partagée par tous (organismes publics, professionnels) - Illustrer concrètement les avantages et les contraintes d'une installation - Mise en avant des conditions nécessaires pour une viabilité financière - Etudier la faisabilité ou non d'un tel projet.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actions associées	
-------------------	--

Répercussion à long terme	Redynamiser la filière sur le secteur
---------------------------	---------------------------------------

ORGANISME / PERSONNES
Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	CCI de l'Aude
------------------	-----------------------------------------	----------------	---------------

Partenaires	DDAF, Groupe Régional Châtaignier, CG, CRPF, ONF
-------------	--------------------------------------------------

Bénéficiaires de L'opération	Professionnels de la forêt
------------------------------	----------------------------

Critères d'évaluation	Nombre de porteurs de projets intéressés
------------------------------	------------------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Réunion de suivi	309 €	Animateur
2 Mise en place de l'étude, Participation avec le prestataire	943 €	Animateur
3 Diffusion de l'étude, mise en ligne	0 €	Animateur
4 Réalisation de l'étude	0 €	Animateur

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Réalisation de l'étude		Remise d'un document
Nombre de porteurs de projets	/	1 à 2

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Mesures 1,2,3	X				
Mesure 4		X	X	X	
Coût en €	1 252				1 252 €

Plan de Financement 2007

*Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chalabre et Aspres/Albères, cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'

Plan de Financement 2007	Euros	%
Autofinancement	250	20
Région	376	30
Département		
Europe*	626	50
autres		

OBJECTIF	3	Créer et dynamiser une filière bois 'châtaignier à l'échelle du territoire
-----------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------

Action 2

Valorisation du bois local : la rénovation des lavoirs

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
Constat / Enjeux	<p>La volonté du territoire est de valoriser une ressource locale pour le local. Comme pour les propriétaires, les artisans locaux doivent reprendre confiance aux possibilités du châtaignier dans le bâtiment. C'est ainsi, à partir d'une opération de rénovation de lavoirs du territoire, l'accent sera mis sur la démonstration et la sensibilisation des futurs maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre à l'utilisation des matériaux locaux, lauze, pierres, bois.</p> <p>Les professionnels du bâtiment utilisent des matériaux souvent éloignés de la tradition architecturale du secteur. Le caractère des villages, les sites inscrits de certains hameaux, la vocation touristique du secteur mérite d'apporter une attention particulière à toutes constructions nouvelles et à toutes les rénovations. Aussi, les matériaux locaux, lauzes, pierre, châtaignier sont les éléments qui façonnent la culture identitaire du territoire. Il faut informer la population les professionnels de la possibilité d'utilisation des matériaux locaux pour la construction et la rénovation. L'objectif à travers cette opération est de montrer la valeur que représente la ressource locale et son utilisation.</p>
Description de l'action	L'objectif est donc de procéder à la rénovation de trois Lavoirs, sur trois communes, Labastide-Esparbairénque, Roquefère et Miraval-Cabardès. Le bois nécessaire à leur rénovation provient de l'action expérimentale d'éclaircie de St-Julien. Cette opération doit permettre d'établir des coûts d'extraction des bois, de transformation et de valorisation. Elle doit permettre d'initier d'autres initiatives de ce type sur la zone et démontrer que les bois locaux peuvent être utilisés au sein d'une filière courte.
Objectifs visés	<p>Sensibilisation maîtres ouvrage et des maîtres d'œuvres.</p> <p>Respect de l'architecture traditionnelle du territoire</p> <p>Initiation de l'utilisation du châtaignier local pour des constructions ou des rénovations locales</p> <p>Promotion de la démarche</p>
Actions associées	Etude de marché, Sensibilisation des propriétaires à la gestion forestière ou agricole du châtaignier
Répercussion à long terme	Installation, augmentation des effectifs

ORGANISME / PERSONNES Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	B.E Xavier Faine
Partenaires	ADHC, DDAF, CG, CRPF, ONF		
Bénéficiaires de L'opération	Professionnels de la forêt		
Critères d'évaluation	Nombre de réunions organisées, contacts établis		

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Mobilisation des bois nécessaires	0 €	Animateur
2 Transformation du bois / Sciage	29 018 €	entreprises
3 Réalisation des rénovations		B.E
4 Communication	0 €	Animateur / B.E

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Mobilisation des bois	/	févr-07
Rénovation des lavoirs	/	3 lavoirs
Communication	/	élus, professionnels, propriétaires

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures 1,2,3	X				TOTAL
Mesures 4		X			
Coût en €	29 018				29 018 €

Plan de financement 2007

Pas de subventions sollicitées dans le cadre de la Charte

Plan de Financement prévisionnel 2007	Euros	%
Autofinancement		
Région		
Département		
Europe		
autres		

OBJECTIF 4 :

ORGANISER / FAVORISER UNE FILIERE CHATAIGNE

OBJECTIF	4	Organiser / Favoriser une filière Châtaigne
-----------------	----------	----------------------------------------------------

Action 2

Appui technique à la gestion agricole du châtaignier

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
Constat / Enjeux	<p>Le territoire de la Charte Forestière rassemble une multitude d'anciens vergers fruitiers qui produisent de moins en moins aujourd'hui. La tradition de renouvellement des vergers par le greffage notamment est abandonnée depuis l'après guerre. Actuellement, il existe un potentiel intéressant mais qui nécessite un travail conséquent de remise en valeur des vergers. Ceci passe par une sensibilisation des propriétaires à l'activité fruitière (voir objectif 2, Action 1) et par l'apport d'une aide technique. La moitié des propriétaires interrogés ont révélé un intérêt important pour la production de fruits. Une dizaine d'entre eux ont manifesté le souhait de recevoir un technicien spécialisé pour une évaluation des travaux à effectuer sur leur parcelle.</p>
Description de l'action	<p>Un prestataire sera chargé de conseiller les propriétaires ou agriculteurs intéressés pour une remise en état de vergers. Le nombre de participants nécessite deux journées de visite sur le terrain. Les propriétaires seront ainsi renseignés sur les opérations à suivre avec un conseil technique personnalisé. Au vu des demandes des propriétaires, deux journées seraient nécessaires pour analyser l'ensemble des parcelles.</p> <p>L'animateur sera chargé de diffuser l'information et de référencer les propriétaires intéressés pour une visite de leur parcelle. Les deux journées propriétaires ont permis de référencer 6 personnes intéressées pour la venue d'un technicien spécialisée pour le fruit.</p> <p>L'animateur sera chargé d'organiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'information auprès des propriétaires à travers les journées de sensibilisation, Une veille documentaire à destination des personnes intéressées. <p>La diffusion de l'information se fera par affichage en Mairies, diffusion sur le site Internet, article de presse. Les propriétaires intéressés devront contacter l'animateur pour une inscription aux journées afin de faciliter l'organisation.</p> <p>Prestataire :</p> <p>Le prestataire sera chargé d'analyser les parcelles des propriétaires et de conseiller le propriétaire ou l'agriculteur de la marche à suivre pour une remise en état de son verger. Deux journées seraient consacrées à ces analyses.</p> <p>Opérations à analyser :</p> <p><u>Plantation</u> : des propriétaires sont susceptibles de vouloir procéder à des plantations, l'objectif du technicien sera alors de renseigner le propriétaire sur les variétés adaptées au secteur, et sur les conditions à réunir pour favoriser au mieux la réussite de l'opération.</p> <p><u>L'égagage</u> : des vieux vergers pourront être visités, l'objectif est que le propriétaire soit renseigné sur la réactivité de l'arbre à un égagage, sur une description de l'opération et éventuellement des contacts d'égagueurs.</p> <p><u>Le greffage</u> : L'objectif 2 action 1 prévoit une journée destinée à former les propriétaires aux méthodes de greffes. Le technicien pourra alors s'appuyer sur cette journée pour expliquer aux propriétaires concernés cette méthode de rénovation.</p> <p>Ce contact avec les propriétaires se veut aussi pédagogique, le technicien prendra la temps d'expliquer les actions nécessaires pour analyser son verger et pour un choix des différentes actions à entreprendre en lien avec l'objectif 2, action 1.</p>
Objectifs visés	Augmenter la production de châtaignes du territoire, diagnostic des parcelles des propriétaires, motivation à la rénovation
Actions associées	Sensibilisation des propriétaires à la gestion forestière ou agricole du Châtaignier
Répercussions à long terme	Redynamiser la filière sur le secteur

ORGANISME / PERSONNES Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	SUAMME
------------------	-----------------------------------------	----------------	--------

Bénéficiaires de L'opération	Agriculteurs, propriétaires
------------------------------	-----------------------------

Critères d'évaluation	Nombre de parcelles visitées
-----------------------	------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Recensement des propriétaires intéressés	1 027.06 €	Animateur
2 Organisation des journées		Animateur
3 Réalisation des visites		SUAMME

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Organisation des journées	0	2
Propriétaires, agriculteurs sensibilisés	/	8

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures 1,2,3	X				TOTAL
Coût en €	1027.06				1027.06 €

Plan de financement 2007

**Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chabre et Aspres/Albères), cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'*

Plan de Financement prévisionnel 2009	Euros	%
Autofinancement	195.41	20
Région	293.12	30
Département		
Europe*	488.53	50
autres		

OBJECTIF 5 :

STRUCTURATION LOCALE DU BOIS ENERGIE

OBJECTIF	5	Structuration locale du bois énergie
-----------------	----------	---------------------------------------------

Action 1

Organisation de l'approvisionnement d'une plate forme de stockage

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	Le groupe Marcou/Habitat, réalise sur la commune de Salsigne un lotissement de 25 logements équipé d'une chaudière collective à plaquettes forestières. L'enjeu est donc d'assurer son approvisionnement. Cette opération a fait l'objet d'une labellisation Pôle d'Excellence Rurale et constitue la première opération bois énergie du département de l'Aude.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>L'objectif est d'associer les professionnels locaux à l'approvisionnement de cette chaudière. Un appel d'offre lié aux différentes étapes de fabrication de plaquettes a été lancé, afin d'assurer l'approvisionnement de la Chaudière. Dans le cadre de cette opération et du PER, une plate forme de fabrication et de stockage de plaquettes doit être mise en place. La conduite à terme de ce projet nécessite une participation d'ingénierie et de suivi de l'action au sein de la Communauté de Commune du Haut-Cabardès en lien avec le programme de la Charte. Le travail consiste à mettre en place la plate forme de stockage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - suivi de chantier : <ul style="list-style-type: none"> • dalle béton • voirie • clôture • réception bâche de stockage - approvisionnement : <ul style="list-style-type: none"> • réception du produit • demi journée visite avec les élus lors du broyage • contact avec les employés intercommunaux pour l'approvisionnement chaudière - à un suivi du PER validé et élaboré dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire - à une poursuite de la réflexion autour d'une SEM, partenaires : coopérative forestière, industriel, sociétés HLM <p>• suivi du comité PER : DDAF, Préfecture, PAYS CARCASSONNAIS, Production dans une première phase de 450 MAP. Production dans une seconde phase de 5 000 MAP environ. Développement de l'activité au niveau du Territoire</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	assurer l'approvisionnement d'une chaudière pour une année, assurer la construction des outils nécessaires à cet approvisionnement
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actions associées	Développement de la filière bois au niveau du territoire
--------------------------	----------------------------------------------------------

Répercussion à long terme	Créer une activité complémentaire à la filière bois
----------------------------------	-----------------------------------------------------

**ORGANISME / PERSONNES
Impliquées**

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	Communauté de Communes du Haut-Cabardès
-------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------

Partenaires	Préfecture de l'Aude, DDAF, CG, Pays Carcassonnais, partenaires privés
--------------------	------------------------------------------------------------------------

Bénéficiaires de	Locataires, filière bois locale
-------------------------	---------------------------------

L'opération	
-------------	--

Critères d'évaluation	Mise en place des outils, approvisionnement de la Chaudière, extension du rayon d'approvisionnement
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Organisation de l'approvisionnement	4 100 €	Animateur
2 Mise en place plate forme de fabrication et de stockage		Animateur
3 Suivi du PER		Animateur
4 Développement de la Filière / SEM		Animateur, partenaires privés

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Réalisation plate forme	achat terrain	réalisation
Approvisionnement Salsigne	/	contrat d'appro
Mise en place PER	labellisation	mise en place
Mise en place SEM	Démarche des partenaires	Constitution SEM

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesure 1,2,3	X				TOTAL
Mesure 4	X	X	X	X	
Coût en €	4 100	à estimer	à estimer	à estimer	4 100 €

Plan de Financement 2007

**Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chalabre et Aspres/Albères), cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'*

Plan de Financement prévisionnel 2007	Euros	%
Autofinancement	820	50
Région	1230	30
Département		
Europe*	2 050	20
autres		

OBJECTIF 6 :

ORGANISATION DE L'ACCUEIL DU PUBLIC EN FORET

OBJECTIF	6	Organisation de l'accueil du public en forêt
-----------------	----------	-----------------------------------------------------

Action 1

Manifestation accrobranche : Education à l'environnement

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	Le périmètre de la Charte Forestière, situé à proximité d'agglomérations (Carcassonne, Mazamet, Castres, Toulouse) est un lieu privilégié pour un tourisme de nature. La mise en place d'un parcours acro-branche sur des sites 'pôles' permettrait de sensibiliser les écoles du périmètre, le 'grand public' et faire percevoir la forêt d'une autre façon, pas seulement d'une manière traditionnelle de filière bois mais d'un cadre naturel et environnemental.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>Cette action, au-delà d'une simple activité physique doit permettre aux participants d'être sensibilisés à l'environnement forestier qui constitue le paysage et le cadre de vie du territoire. Ainsi, à travers l'animateur de la Charte Forestière et le prestataire, une initiation à la forêt, au fonctionnement naturel de l'arbre, un message devra être passé en direction du public.</p> <p>Pour la cession réservée aux écoles, ces dernières seront associées à l'action avec notamment une mise en place d'un travail préparatoire par les professeurs en place. (école du Mas-Cabardès, de Salsigne, Pradelles-Cabardès, Cabrespine).</p> <p>Thèmes abordés : La forêt et ses arbres Comment reconnaître la variété de l'Arbre La structuration de l'Arbre Les Feuilles des arbres</p> <p>Pour la cession grand public, l'opération doit servir à faire passer des idées sur l'environnement du territoire avec une présentation de la Charte Forestière de Territoire et de son Site internet. Ainsi, les habitants du secteur, concernés par le domaine forestier ou non, seront informés, et associés aux activités et aux actions de la Charte Forestière.</p> <p>Il s'agit d'une action privilégiée pour associer un maximum de personnes dans la démarche, forestier ou non.</p> <p>Prestataire extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cessions de 3 jours réparties de Juin à Juillet soit un total de 6 jours d'activité. • 1 cession réservée aux écoles du secteur au mois de juin. • 1 cessions réservées aux communes du périmètre de la Charte Forestière du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois. <p>Site de référence préconisé et validé techniquement : Lac de Pradelles-Cabardès, pour deux cessions</p>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	Offrir une nouvelle offre touristique en liaison avec la forêt, faire découvrir une action de la CFT au grand public
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actions associées	Sensibilisation des propriétaires à la gestion forestière ou agricole du châtaignier
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Répercution à long terme	Incitation d'une nouvelle activité à la population locale, éventuel porteur de projets
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

ORGANISME / PERSONNES Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès
------------------	-----------------------------------------

Maître d'œuvre	Les Accro-Branchés Languedoc-Roussillon
----------------	-----------------------------------------

Bénéficiaires de L'opération	Propriétaires centre d'hébergement, randonneurs...
------------------------------	----------------------------------------------------

Critères d'évaluation	Nombre de personnes sensibilisées
-----------------------	-----------------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Mise en place des journées	1 027 €	Animateur
2 Sensibilisation à l'environnement		Animateur
3 Réalisation des cessions	2 300 €	Prestataire

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Document de sensibilisation	0	600
Acteurs forestiers sensibilisés	100	600

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesure 1,2,3	X				TOTAL
Coût en €	3 327				3 448 €

Plan de financement 2007

**Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chalabre et Aspres/Albères), cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'*

Plan de Financement prévisionnel 2007	Euros	%
Autofinancement	690	20
Région	547	15
Département	547	15
Europe*	1 664	50
autres		

OBJECTIF 7 :

VIE, PROMOTION, COMMUNICATION CFT

OBJECTIF	7	Vie, Promotion, communication CFT
-----------------	----------	------------------------------------------

Action 1

Suivi de la Charte, mise en place d'un tableau de bord de suivi, édition annuelle

d'un rapport d'activité

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Constat / Enjeux	La Charte Forestière de Territoire met en place différentes actions chaque année avec des objectifs fixés au préalable. Aussi, il est primordial de constituer à chaque fin d'année un document synthétique qui rassemble les opérations effectuées à travers chaque action. Ce bilan permet à la collectivité et aux partenaires d'évaluer l'efficacité des actions et les répercussions sur le territoire local. Ce bilan permettra de conditionner le renouvellement d'action et le programme d'action de l'année suivante.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description de l'action	<p>Le travail consiste à mettre en place un document de suivi pour chacune des actions, et d'évaluer par rapport aux objectifs fixés au préalable si l'action a abouti positivement. Le résultat s'obtient après consultation des partenaires impliqués dans chacune des actions. L'animateur de la Charte Forestière sera chargé de recueillir régulièrement le travail effectué dans le cadre de chaque fiche action, de les analyser, de repérer les points positifs et négatifs afin de synthétiser l'ensemble du programme de la Charte et rendre compte à chaque partenaire financier, au territoire de l'avancée et de la réussite des actions.</p> <p>Le suivi et la synthèse des actions seront présentés lors d'un comité de pilotage de suivi de la Charte en fin d'année, date à laquelle la majorité des actions seront terminées. Ce travail servira aussi de base pour la constitution des actions menées dans le cadre du programme 2008, confirmer celui établi au préalable ou le modifier si nécessaire. La réussite et l'impact des actions influenceront directement sur ce programme de 2008, cette action ' tableau de bord de suivi,</p> <p>édition annuelle d'un rapport d'activité' permettra d'analyser les actions effectuées et donc d'agir directement sur le programme de 2008.</p>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectifs visés	Transparence des opérations, évaluation du programme d'action
-----------------	---------------------------------------------------------------

Actions associées	Ensemble du programme
-------------------	-----------------------

Répercussion à long terme	Document de référence pour établir un bilan de la Charte et des Programmes 2008, 2009, 2010
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

**ORGANISME / PERSONNES
Impliquées**

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès
------------------	-----------------------------------------

Maître d'œuvre	Association de développement du Haut-Cabardès
----------------	-----------------------------------------------

Bénéficiaires de L'opération	Les partenaires de la CFT, élus
------------------------------	---------------------------------

Critères d'évaluation	Suivi du programme initial
-----------------------	----------------------------

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
-----------------	---------------	-----------

1 Evaluation des actions avec les partenaires	0 €	Animateur
2 Rédaction d'un bilan de la Charte	0 €	Animateur
3 Réflexion du programme 2008	0 €	Animateur

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures 1,2,3	X	X	X	X	TOTAL
Coût en €					

Travail inclut au sein du cadre général du programme 2007

Plan de financement 2007	Euros	%
Autofinancement		
Etat		
Région		
Département		
Europe		
autres		

OBJECTIF	7	Vie, Promotion, communication CFT
-----------------	----------	------------------------------------------

Action 2

Rédaction, participation au contenu du Site Internet

CONTEXTE

Périmètre d'application	Charte Forestière de Territoire du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
Constat / Enjeux	Le relais avec la population et l'ensemble des acteurs concernés par la charte est parfois difficile. Un site est facilement accessible et permettrait un accès à l'ensemble des informations de la CFT et son actualité. Ce site sera consituer en collaboration avec deux autres chartes, CFT du Chalabrais et CFT des Aspres et des Albères afin de mutualiser les études, les réflexions menées sur ces territoires. Le coût de réalisation du site sera lui aussi divisé.
Description de l'action	Ce site serait à monter en collaboration avec l'Association de développement du Haut-Cabardès, et l'association Cabarnet. Une trame est à définir pour son contenu. Les aspects forestiers, professionnels, bois énergie, et forêt / accueil du public devront y figurer. Le plan d'action d'action de la Charte y figurera afin de promouvoir les actions. Ce site permettrait d'actualiser les rendez-vous de la Charte, réunions, actions et de mettre en ligne les points forts de la charte. Typologie, itinéraires sylvicoles, chantiers expérimentaux, rénovations lavoirs, l'architecture locale, produits issus de la forêt (châtaignes). Chaque personne, chaque porteur de projet, chaque propriétaire pourra ainsi consulter les études, les actions menées à travers la Charte. Par l'intermédiaire de ce site, le territoire de la charte Pourra ainsi promouvoir son territoire, sa ressource forestière et son positionnement vis à vis du bois énergie. Le site peut être réalisé en collaboration avec l'ADHC.
Objectifs visés	Faire connaître le territoire et la démarche, promotion de la filière bois et du bois énergie
Actions associées	L'ensemble des actions de la Charte sera présenté sur ce site, ainsi que les manifestations liées à laCharte.
Répercussion à long terme	Actualisation et vie du site par la Communauté de Communes, accès du contenu et des actions de la Charte par le plus grand nombre

ORGANISME / PERSONNES Impliquées

Maître d'ouvrage	Communauté de communes du Haut-Cabardès	Maître d'œuvre	Association de développement du Haut-Cabardès
Partenaires	IDF, Département		
Bénéficiaires de L'opération	Le périmètre de la CFT		
Critères d'évaluation	Réalisation du site internet et nombre de connexion		

CONTENU / CALENDRIER

Mesures prévues	Coût unitaire	Opérateur
1 Rédaction du contenu	1 800 €	Animateur

2 mise en ligne, réunion de conception		Animateur
3 Réalisation du site		Pays Pyrénées M.
4 maintenance	0	Animateur

Indicateurs de suivi	Situation Actuelle	Objectif à atteindre
Réalisation du site	/	Site internet
Durée	/	Minimum 5 ans

année mise en œuvre	2007	2008	2009	2010	
Mesures 1,2,3	X				TOTAL
Mesure 4	X	X	X	X	
Coût en €	1 800				1 800 €

Plan de financement 2007

*Un programme de coopération Leader avec deux autres chartes est en cours (chalabre et Aspre/Albère), cette opération permettrait de prendre en charge à hauteur de 50 % les fiches action en relation avec 'valorisation des bois feuillus'

Plan de Financement prévisionnel 2007	Euros	%
Autofinancement	360	20
Etat		
Région		
Département	540	30
Europe*	900	50
autres		

- Ce programme d'action devra être réalisé majoritairement en 2007. Pour davantage de précisions liées aux actions, se référer au cahier des charges de la Charte Forestière.