


CHARTRE FORESTIERE DE TERRITOIRE
DU
HAUT-CABARDES ET DU HAUT-MINERVOIS

Bilan Programme Action 2008



Préambule

La charte forestière de territoire du Haut-Cabardès et Haut-Minervois a été lancée en novembre 2005. Le travail de diagnostic et l'établissement des orientations stratégiques se sont poursuivis jusqu'au début de l'année 2007. Après un premier programme d'action en 2007, il est maintenant temps d'analyser ce qui a été réalisé à l'occasion du second programme d'action en 2008.


Le programme d'action 2007 a débuté en mai à l'issue de son approbation en comité de pilotage. Il s'est poursuivi jusqu'au début du mois de février 2008. Le programme d'action 2008 s'est poursuivi jusqu'en avril 2009.

Un bilan des actions 2008..


Environ la moitié des actions ont été réalisées à la fin 2008. Aujourd'hui arrivé à l'échéance du programme 2008, il convient d'en établir le bilan action par action pour mieux préparer le programme 2009.

SOMMAIRE

- Tableau de synthèse des actions P 3
- Une année inscrite dans la continuité P 4
- Bilan détaillé
 - Opération d'amélioration d'un peuplement forestier : taillis de châtaignier, groupe de suivi sylviculture P 6
 - Journées de sensibilisation et de formation des propriétaires P 10
 - Appuis technique, aide à la décision aux propriétaires P 14
 - Développements de liens entre professionnels locaux de la transformation et de la valorisation du bois de châtaignier P 19
 - Vidéo : reportage sur une valorisation locale du châtaignier P 23
 - Journée greffage P 27
 - Expérimentation : séchage de plaquettes à l'air libre P 31
 - Exposition itinérante sur la filière bois du territoire P 37
 - Brochures actions charte P 40
 - Evènementiel : thématique forêt P 43
 - Conclusion P 46
 - Annexe : Les avancées de la charte depuis son commencement P 47



contenu		Année	Montant T.T.C	ETAT D'AVANCE
OBJECTIF 1 : Amélioration des peuplements forestiers	1) Opération d'amélioration d'un peuplement forestier sur taillis de châtaignier	2008		Annulé
OBJECTIF 2 : Garantir la mobilisation des bois	2) Journées de sensibilisation et de formation des propriétaires	2008		REALISE
	3) Appui technique, aide à la décision aux propriétaires	2008		REALISE
OBJECTIF 3 : Créer une filière bois châtaignier à l'échelle du territoire	4) Développement de liens entre professionnels locaux de la transformation et de la valorisation des bois de châtaigniers	2008		REALISE
	5) Vidéo : reportage sur une valorisation locale du châtaignier, de la mobilisation à sa valorisation	2008		REALISE
OBJECTIF 4 : Organiser / favoriser une filière châtaigne	6) Journée greffage et visite de terrain	2008		REALISE
OBJECTIF 5 : structuration locale du bois énergie	7) Expérimentation de séchage plaquettes air libre	2008		REALISE
OBJECTIF 6 Organisation de l'accueil du public en forêt	8) Exposition itinérante sur la filière bois	2008		REALISE
	9) Brochures action de la charte	2008		En partie réalisé
	10) Evènementiel : thématique forêt	2008		REALISE




Une année inscrite dans la continuité


Ce second programme d'action de la charte forestière du Haut-Cabardès et Haut-Minervois s'est inscrit dans la continuité avec quatre actions reconduites en 2008 : l'accueil de public en forêt, l'appui technique à la gestion agricole du châtaignier, les journées de sensibilisation des propriétaires et enfin l'appui technique et l'aide à la décision aux propriétaires.

La deuxième année d'actions opérationnelles de la Charte a permis d'aboutir à des actions ayant des répercussions concrètes sur le territoire :

- Une journée de sensibilisation et de formation des propriétaires sur les principaux acteurs du monde forestier et leurs rôles respectifs. Une autre sur la thématique exploitation sur le terrain avec visite de chantier de coupe et deux autres sur les solutions au morcellement du foncier : une session à destination des élus et une session à destination des propriétaires.
- Des conseils personnalisés et des évaluations de peuplements possédés par les propriétaires afin de préparer d'éventuels travaux sylvicoles.
- Une réunion à destination des professionnels de la filière bois sur la mobilisation, la transformation et la valorisation du bois de châtaignier.
- Un reportage vidéo sur un exemple de valorisation du bois de châtaignier pour présenter le travail de la charte en 2007.
- 2 journées d'information et de formation des propriétaires impliqués dans la production de châtaignes : une journée greffage et une visite de sites sur le thème commercialisation.
- Une expérimentation de séchage de plaquettes de bois à l'air libre pour une meilleure gestion du produit de la filière bois énergie.
- La réalisation d'une exposition itinérante pour mettre en valeur la charte forestière, ses actions, ses partenaires et avoir à disposition un matériel prêt à l'emploi à utiliser lors des événements.
- Des brochures rassemblant de manière synthétique les actions de la charte dans chaque commune du territoire.
- Une grande journée festive d'accueil du public à l'été 2008 autour de la forêt et de la ressource bois permettant de faire connaître l'existence de la charte au plus grand nombre et de sensibiliser le public, notamment les jeunes.




Objectif 1 : Amélioration des Peuplements Forestiers



Cet objectif est décrit dans le document « Orientations et stratégies » de la charte.

- **Opération d'amélioration d'un peuplement forestier : taillis de châtaignier, groupe de suivi sylviculture**



Opération d'amélioration d'un peuplement forestier : taillis de châtaignier, groupe de suivi sylviculture



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

L'animateur de la charte

Objet initial de l'action :

- sensibilisation des propriétaires à une gestion des taillis de châtaignier.
- Initier des projets d'amélioration (dépressage et éclaircies)

Référence :

- Typologie de peuplement des Taillis de Châtaignier (Alcina).
- Autécologie du Châtaignier du périmètre de la Charte Forestière (IDF).
- Le châtaignier, un arbre un bois (IDF).
- Action préfigurative Charte Forestière : Chantier expérimental d'éclaircie.

Evaluation de l'action

Cette action n'a pas été réalisée.


Travail effectué :

Prise de contact avec Mr Lucet pour retrouver une parcelle éclaircie il y a 20 ans et ayant donc un fort potentiel démonstratif en faveur de l'amélioration de parcelle.

Commentaires

L'action était conçue initialement comme un appel à candidatures chez les propriétaires devant déboucher sur la sélection d'une parcelle sur laquelle auraient eu lieu les travaux d'amélioration pris en charge par la charte. Associant les propriétaires qui auraient déposé une candidature, sous forme d'un groupe de travail, les travaux auraient permis de leur montrer à tous le déroulement de l'amélioration.

Cependant les fonds pour les travaux n'ayant finalement pas pu être mobilisés, l'appel à candidature pour une simple désignation de tige semblait voué à peu de succès.




Cette action a été reformulée pour prendre la forme d'une réunion de terrain avec Mr Lucet, sur une parcelle éclaircie il y a environ 20 ans, afin de montrer très concrètement aux propriétaires l'intérêt de l'opération d'amélioration en comparant la qualité des arbres obtenus à celle que l'on peut trouver à proximité sur une parcelle non améliorée (avec estimation financière).

La parcelle a été identifiée, elle appartient à Mr Lucet lui-même et devait pouvoir fournir un support de réunion mais celle-ci est trop isolée : 20 min de marche nécessaires pour y accéder. De plus Mr Lucet a été trop investi dans son activité de sciage des bois chablis de la tempête pour pouvoir consacrer le temps requis par cette action (notamment faire une première visite de repérage avec l'animateur).

Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	20	10	10
Coûts travail animateur en euros TTC	3053,4	1526,7	1526,7
Coûts Prestataires en Euros TTC	0	0	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	100	0	100
TOTAL TTC	3153,4	1526,7	1626,7



FICHE EVALUATION ACTION
Opération d'amélioration de peuplement forestier

GENERALITE

Objectif initial

Sensibilisation des propriétaires à l'amélioration et démonstration pratique de dépressage.

Objectif final

Sensibilisation des propriétaires à l'amélioration par comparaison de résultat et évaluation financière.

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale	3153,4
somme utilisée	1526,7

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur Les possibilités de rattrapage de cette action étudiées en comité technique étaient intéressantes, dommage que des difficultés pratiques soient survenues dans la mise en oeuvre.

partenaire 1.....


partenaire 2.....

partenaire 3.....

BILAN satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action

à poursuivre à modifier terminée



Objectif 2 : Garantir la Mobilisation des Bois



Cet objectif est décrit dans le document « Orientations et stratégies » de la charte

- **Journées de sensibilisation et de formation des propriétaires**
- **Appui technique aide à la décision aux propriétaires**



Journées de sensibilisation et de formation des propriétaires



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

Centre Régional de la Propriété Forestière Languedoc Roussillon (CRPF)

Objet initial de l'action :

4 journées pour informer et sensibiliser :

- Informer les propriétaires sur les acteurs du monde forestier
- Préparer les propriétaires à l'exploitation de leurs bois
- Sensibiliser les propriétaires sur le problème du morcellement du foncier

Référence :

- Guide de sylviculture des taillis de châtaignier
- Annexe du bilan du programme d'action 2007


Eclairer les propriétaires et porteurs de projets sur le monde forestier, ses grands acteurs et ses problématiques.

Evaluation de l'Action

Travail effectué :

Réalisation de la première journée : « Je suis propriétaire d'un bois : que dois-je faire ? Qui peut m'aider ? Comment s'y prendre ? » Le 26 septembre 2008. Journée d'information générale pour tout public pour aider à situer les principaux acteurs du monde forestier, leurs rôles respectifs et donner des repères sur la façon de valoriser ses bois.

Deuxième journée organisée : « Le foncier forestier morcelé : quelles solutions de regroupement, pour valoriser sa forêt ? Acheter, vendre et échanger ses parcelles. » le 20 février 2009. Journée de sensibilisation à destination des élus du territoire.



Troisième journée organisée le 20 mars 2009 : « Quelles conditions doivent être réunies pour l'exploitation de ma châtaigneraie ? ». Réunion sur le terrain et visite du chantier d'exploitation de Pimenta et Sobrinhos-Madeiras à Labastide Esparbairénque.

Enfin quatrième journée organisée : « Le foncier forestier morcelé : quelles solutions de regroupement, pour valoriser sa forêt ? Acheter, vendre et échanger ses parcelles. » Deuxième session de cette journée d'information cette fois à destination des propriétaires privés, le matin aux Ilhes, l'après midi à Castans.

Toutes ces journées comprennent :

- Organisation générale, définition du contenu des journées avec les intervenants
- Promotion des journées, invitation par courrier
- Réalisation de la journée
- Etablissement de contacts

Répercussions immédiates :

- Information des propriétaires sur les différents acteurs privés et institutionnels du milieu forestier et leurs rôles.
- Etablissement de contacts débouchant notamment à un contact important d'un propriétaire de 80 Ha de bois sur le territoire. Ce propriétaire a été conseillé dans le cadre de l'action : aide à la décision aux propriétaires à la suite de cette réunion.

Répercussions à long terme :

Familiarisation des propriétaires avec le milieu forestier, sensibilisation à l'action de la charte forestière et intégration des propriétaires dans un processus d'acquisition de connaissances et de gestion de leurs propriétés.

Commentaires

L'organisation de la première journée aura permis de contacter 5 propriétaires parmi les 15 participants dont l'un ayant le plus de surface connu jusqu'ici (80 Ha), intéressé par l'exploitation de ses bois et se dirigeant probablement vers la réalisation d'un plan simple de gestion.

La réunion sur le thème du foncier avec les élus a rassemblé 14 participants et celle à destination des propriétaires sur le même thème une quinzaine sur l'ensemble de la journée.



La visite du chantier a été suivie par une douzaine de personnes.

Cette action a permis de proposer des journées avec un contenu de grande qualité aux habitants et de prendre un certain nombre de contacts parmi eux et également de resserrer les liens entre les intervenants des diverses structures publiques (CRPF, DDEA, Conseil Général de l'Aude, DDAF, ...). Elle a répondu au besoin fort d'information des habitants et des élus tout en se heurtant à un des obstacles présents sur le territoire qui

Inscrire les participants dans une dynamique de recherche et d'implication.



Contact d'une personne ressource ayant le potentiel d'effectuer régulièrement des travaux sylvicoles sur ses parcelles.



est la faible mobilisation générale de la population sur le thème de la filière bois et de l'exploitation forestière.

Reste à réaliser

Travail réalisé en totalité.

Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	25	25	0
Coûts travail animateur en euros TTC	3816,8	3816,8	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	5023,20	5023,20	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	250	250	0
TOTAL TTC	9089,95	9089,95	0



FICHE EVALUATION ACTION
Journées de sensibilisation et de formation des propriétaires

GENERALITE

Objectif initial

Maintenir un contact avec les propriétaires en leur garantissant du temps de libre afin de les conseiller ou de les soutenir dans leur projet

Objectif final

Augmenter le volume de bois de châtaignier mobilisé sur le territoire en informant les propriétaires sur les moyens, les acteurs de la filière.

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale

9089,95

somme utilisée

9089,95

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur

La participation en nombre à ces journées n'est pas optimum mais les personnes présentes ont toujours permis des contacts riches et intéressants.

partenaire 1.....

partenaire 2.....


partenaire 3.....

BILAN

satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action

à poursuivre à modifier* terminée



Appuis Technique, Aide à la décision aux propriétaires



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

CRPF en collaboration avec l'animateur de la Charte et les partenaires intervenants

Objet initial de l'action :

- instaurer un contact chez les propriétaires privés
- Apporter un conseil technique individualisé
- Aboutir à des projets forestiers : coupe rase, amélioration, document de gestion

Référence :

- Guide de sylviculture des Taillis de Châtaignier
- Typologie de Peuplement des Taillis de Châtaignier (Alcina Forêt 2006)
- Action préfigurative Charte Forestière : Chantier expérimental d'éclaircie
- Potentialité de croissance du châtaignier en Montagne Noire (Jean Lemaire, IDF, 2007)

Conseiller les
propriétaires dans
leur différent projet

Evaluation de l'Action

Travail effectué :

L'animateur a effectué 9 prises de contacts de propriétaires dont 4 qui ont donné lieu à une visite conseil avec le technicien CRPF.
Travail cartographique, repérage cadastral.
Le technicien CRPF a effectué 6 jours de conseil personnalisé sur le terrain et a rencontré 5 propriétaires dont les parcelles représentaient une surface de 120 Ha.

Répercussions immédiates :

L'objectif de réalisation de deux projets sur les cinq identifiés en 2007 est rempli puisque la coupe de Labastide et de la forêt communale de Roquefère sont en cours. Ce résultat découle essentiellement du travail de 2007.

9 propriétaires
contactés
6 projets en cours de
réflexion



Autres avancées : un projet de plan simple de gestion pour 80 Ha, un projet de rattachement de parcelles à l'exploitation en cours sur la forêt communale de Roquefère pour 4 Ha supplémentaires potentiels et un projet de coupe rase sur la commune de Roquefère pour 5 à 6 Ha, un projet de reboisement, un projet d'acquisition de parcelles boisées et une réflexion sur le dépressage d'une parcelle.

Répercutions à long terme :

Aboutissement des projets amorcés en 2007.
Formation des propriétaires par conseils individualisés.
Instaurer un rapport de confiance entre l'animateur et les propriétaires.
Réintroduction d'une pratique des travaux de gestion et d'exploitation sylvicole sur le territoire. Ces travaux ouvrent aussi la voie à de futures actions sur le territoire, notamment l'action foncière.

Un Référent sur le territoire pour favoriser les projets forestiers et instaurer un rapport de confiance.

Commentaires

Les contacts pris avec les propriétaires se révèlent très valorisants pour la charte car ils permettent une relation personnalisée avec l'animateur et éventuellement avec le technicien forestier. Ils permettent de passer beaucoup d'information appliquée à chacun et mettent les propriétaires en confiance pour se lancer dans des travaux ou initier des projets.

Même en cas de refus de la part des propriétaires ou bien d'impossibilité d'intervention sur leur terrain pour cause de pentes trop fortes ou de très mauvaise qualité des stations, ces prises de contacts s'avèrent positives en termes de présence sur le territoire et de circulation de l'information.

Les possibilités d'exploitation groupée sont difficiles à identifier, c'est pourquoi les actions de promotion de la charte et la communication au plus grand nombre conservent toute leur place afin d'amener un maximum de propriétaires intéressés à se faire connaître de l'animateur.


Reste à réaliser

Il reste de nombreux propriétaires à contacter parmi les propriétaires déjà contactés par l'animateur en 2007 (même si tous ne sont pas concernés au premier plan puisque plusieurs parcelles avaient été identifiées comme peu propices à la sylviculture) et parmi ceux identifiés sur les secteurs pouvant profiter d'une animation foncière. D'autres encore avec des surfaces importantes doivent être recherchés.



Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	25	25	0
Coûts travail animateur en euros TTC	3816,8	3816,8	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	2152,75	2152,75	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	200	200	0
TOTAL TTC	6169,55	6169,55	0



FICHE EVALUATION ACTION
Appui Technique aide à la décision aux propriétaires

GENERALITE

Objectif initial

Apporter une aide personnalisée aux propriétaires et les aider dans leurs projets de gestion sylvicole.

Objectif final

Augmenter le volume de bois mobilisé sur le territoire

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale	6169,55
somme utilisée	6169,55

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur Travail très positif susceptible de déboucher sur de l'exploitation et des travaux forestiers. Beaucoup reste à faire.

Partenaire 1.....

Partenaire 2.....


partenaire 3.....

partenaire 4.....


BILAN satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action


à poursuivre à modifier terminée



Objectif 3 : Encourager / Créer une Filière Bois Châtaignier à L'échelle du Territoire



- **Développement de liens entre professionnels locaux de la mobilisation, de la transformation et de la valorisation des bois de châtaigniers**
- **Vidéo : reportage sur une valorisation locale du châtaignier, de la mobilisation à la valorisation**



Développement de liens entre professionnels locaux de la mobilisation, de la transformation et de la valorisation des bois de châtaignier



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

Animateur de la charte

Objet initial de l'action :

2 journées organisées avec visite sur site pour

- Sensibilisation des professionnels locaux à l'utilisation du châtaignier
- Etablir des liens entre professionnels de la 1^{ère} et de la 2^{ème} transformation du bois
- Valoriser le travail de rénovation de patrimoine de la Communauté de communes du Haut-Cabardès



Référence :

- Chantier expérimental d'éclaircies 'St-Julien' (action préfigurative de la CFT)
- Etude d'opportunité sur l'exploitation d'une petite scierie feuillus (C. Lucet)
- Opération de rénovation des lavoirs du territoire
- Opération de rénovation d'un férial (forêt départementale)


Valorisation du patrimoine bâti du territoire et promotion du matériau bois de châtaignier

Evaluation de l'Action

Travail effectué :

Une journée réalisée avec le CAUE et des professionnels locaux a rassemblé 35 participants pour montrer le travail effectué sur les lavoirs de village : rénovations avec bois de châtaignier, le 25 avril 2008.

Comprenant : préparation du contenu avec intervenants, invitation aux professionnels et animation de la journée.



Une seconde journée a été organisée le 10 avril 2009 ; elle devait mettre en valeur les débouchés économiques du châtaignier et permettre aux professionnels de visiter une petite scierie moderne (Le Boulou dans les Pyrénées Orientales) qui travaille avec le châtaignier et une entreprise de seconde transformation du bois (menuiserie). Cette journée plus tournée vers l'économie que la précédente était adressée aux professionnels de la filière sur notre territoire et autour du territoire d'accueil. Seules quatre personnes étaient présentes mais des échanges ont pu se faire avec les responsables de la scierie, du Pays Pyrénées Méditerranée et de la charte forestière de territoire des Aspres et Albert et de la future charte du Vallespir.

Répercussions immédiates :

- Communication sur un débouché de la filière bois et sur le matériau bois
- Mise en valeur du petit patrimoine du territoire
- Mise en relation des professionnels de la filière bois
- Appui aux artisans locaux (scieur, maçon) par promotion de leur travail

Répercussions à long terme :

Le souhait entretenu à travers cette action est de promouvoir l'utilisation du bois et particulièrement du bois de châtaignier pour les rénovations de patrimoine du territoire par les collectivités et les privés, constituant ainsi un débouché durable pour la filière bois locale.

Commentaires

L'utilisation du châtaignier dans les constructions et la rénovation du patrimoine bâti va de paire avec une politique de valorisation de matériaux traditionnels et emblématiques du territoire. Le châtaignier et la lauze sont deux éléments qui participent à définir l'identité du territoire et que les Communautés de Communes du Haut-Cabardès et Haut-Minervois veulent promouvoir.

Reste à réaliser

Action terminée.

Création de liens
entre
professionnels
locaux de la filière
bois



Travail sur l'identité
du territoire à travers
les matériaux






Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	5	5	0
Coûts travail animateur en euros TTC	763,35	763,35	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	0	0	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	50	50	0
TOTAL TTC	813,35	813,35	0



FICHE EVALUATION ACTION
Développement de liens entre professionnels locaux de la filière bois

GENERALITE

Objectif initial

Sensibilisation des professionnels à l'utilisation du châtaignier et rassemblement de ceux-ci lors de réunions pour développer des liens.

Objectif final

Faciliter la structuration de la filière bois

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale

813,35

somme utilisée

813,35

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur

L'objectif de développer des liens entre professionnels est ambitieux et ceux-ci semblent assez peu mobilisables par des réunions d'échanges et d'informations. Il sera important de continuer à valoriser les réalisations utilisant le bois sur le territoire.

Partenaire 1.....

Partenaire 2.....

partenaire 3.....

BILAN

satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action

à poursuivre à modifier Terminée



Vidéo : reportage sur une valorisation locale du châtaignier, de la mobilisation à la valorisation



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

Le Graph en collaboration avec l'animateur de la Charte

Objet initial de l'action :

- Sensibilisation du public à l'intérêt de la ressource bois
- Valorisation du travail de la Communauté de Communes du Haut-Cabardès sur le patrimoine
- Intéresser les collectivités et les privés à l'utilisation du châtaignier dans leurs projets

Référence :

- Opérations de rénovations des lavoirs et du fénial

Evaluation de l'Action

Travail effectué :

Prises de sons et d'images pendant les travaux avec Le Graph
Travail sur les interventions des acteurs du film
Visionnages et corrections sur épreuves

Répercussions immédiates :

Support pratique, didactique et moderne pour la présentation du travail sur le patrimoine et l'utilisation du châtaignier, à disposition pour les événements.

Répercussions à long terme :


Créer un débouché durable pour le bois de châtaignier du territoire dans les projets



Illustrer les possibilités d'utiliser le bois de châtaignier dans les projets



Création d'un outil pédagogique pour la sensibilisation des porteurs de projet sur le patrimoine et les constructions.



des collectivités (rénovations du patrimoine, constructions nouvelles).
Inciter les privés par l'exemple à utiliser ce matériau pour leurs projets.
Communiquer sur la valeur patrimoniale du châtaignier pour le territoire.

Commentaires

Le film a été présenté aux élus et au public lors de la Fête de la Forêt et du bois en juillet 2008. C'est un très bon outil de communication pratique à mettre en œuvre.

Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	10	10	0
Coûts travail animateur en euros TTC	1526,7	1526,7	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	2300	2300	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	50	50	0
TOTAL TTC	3876,7	3876,7	0



FICHE EVALUATION ACTION
Vidéo : reportage sur une valorisation locale du châtaignier

GENERALITE

Objectif initial

Créer un support pédagogique pour sensibiliser et former les professionnels et les collectivités à l'utilisation du châtaignier dans les constructions. Promotion d'une action concrète pour la Charte.

Objectif final

Mettre concrètement en valeur la démarche de développement locale.

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale	3876,7
somme utilisée	3876,7

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur Outil de qualité, bien adapté aux micros évènements.

partenaire 1.....

partenaire 2.....

partenaire 3.....

BILAN

AVENIR de l'action

Satisfaisant

A poursuivre A modifier Terminée



Objectif 4 : Organiser / Favoriser une filière châtaignes



- Journée greffage et visite de terrain



Journée greffage et visite de terrain



Maître d'ouvrage :

Communauté de communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

SUAMME en collaboration avec l'animateur

Objet initial de l'action :

- développer une activité sur la production de châtaignes
- Aboutir à l'émergence de projets
- Fournir une possibilité de revenu complémentaire aux habitants

Référence :

- Expérience du SUAMME et SICA du Carroux
- Documents d'information sur les techniques de greffes ou d'élagage


Evaluation de l'Action

Travail effectué :

Organisation de deux journées conseil technique et information:

- Les 16 avril (20 participants) et 26 novembre 2008 (8 participants)
- Conseil apporté aux propriétaires sur techniques d'élagage et greffage
- Information sur les variétés de fruits, l'organisation de leur culture et leur commercialisation
- Rédaction de compte rendu pour tous les propriétaires intéressés

Répercussions immédiates :



Apporter des
conseils techniques
aux propriétaires



Appuyer les projets
en cours

- Donner un cap à suivre aux propriétaires sur la mise en production de leurs arbres et sur les possibilités de vendre leurs produits
- Conforter les propriétaires dans leur démarche de projets

Répercussions à long terme :

- Augmenter la production globale du territoire de la charte en châtaignes .
- Mettre les propriétaires désireux de faire de la production de fruits en relation les uns avec les autres pour créer une dynamique de projet collectif.
- Orienter les producteurs locaux vers une production de qualité porteuse de bonne image pour le territoire et plus valorisante économiquement.

Commentaires

On constate toujours une demande forte pour le conseil technique, la démonstration pratique. Une douzaine de producteurs actifs a pu être identifiée. Deux d'entre eux produisent dans un but commercial dont un avec transformation du fruit (crème de marrons). Les autres sont des particuliers qui se lancent dans la rénovation de vergers comme un passe temps intéressant. Ce sont des propriétaires qui recherchent aussi à vendre leurs produits même s'ils ne souhaitent pas devenir agriculteurs ou en faire une activité très importante.

Accompagner ces démarches et leur donner les outils techniques pour bien fonctionner et en tirer profit pourrait amener une production globale pour le territoire intéressante dans un ou deux ans en châtaignes sauvages. Les rénovations étant en cours et il faudra du temps pour que ceux qui choisissent de greffer commencent à récolter des variétés sélectionnées dites « marrons ».



**Insertion du Territoire
dans une démarche
qualitative**






Tableau d'Evaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	3	3	0
Coûts travail animateur en euros TTC	457,8	457,8	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	513,05	513,05	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	30	30	0
TOTAL TTC	1000,85	1000,85	0



FICHE EVALUATION ACTION

Journée de sensibilisation au greffage

GENERALITE

Objectif initial

Formation technique sur le greffage pour produire de la châtaigne de qualité. Visite de terrain sur le thème de la commercialisation.

Objectif final

Augmenter la production de châtaigne du territoire et l'orienter vers la qualité pour la commercialiser.

Type d'action

• Sensibilisation

• Travaux

• Promotion

Action terminée

OUI

NON

Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI

NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public

entreprises

propriétaires

FINANCES

somme initiale

1 000.85

somme utilisée

1 000.85

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur

Peu de producteurs à la deuxième journée d'où importance de communiquer le compte rendu contenant des informations importantes. Garder le contact.

partenaire 1.....

partenaire 2.....

partenaire 3.....

partenaire 4.....

BILAN

satisfaisant


mitigé

AVENIR de l'action

à poursuivre

à modifier


Terminée



Objectif 5 : Structuration locale du Bois Energie



- **Expérimentation : séchage de plaquettes à l'air libre**



Expérimentation : séchage plaquettes à l'air libre



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

Animateur de la charte

Objet initial de l'action :

- Augmenter les connaissances sur la gestion des plaquettes forestières
- Faciliter l'organisation de la filière bois énergie

Référence :

- Expérience de Bois Energie 66

Evaluation de l'Action

Travail effectué :

- Achat de bois
- Broyage du bois sur la plateforme de stockage
- Mesures régulières de taux d'humidité sur les tas de plaquettes
- Relevé des indications météorologiques sur la période
- Analyse des données

Répercussions immédiates :


- Connaissance sur l'intérêt de bâcher les tas de plaquettes, les temps nécessaires au séchage superficiel des tas et les méthodes de chargements.



Relevés de terrain sur l'évolution de l'humidité des plaquettes de bois



Meilleure gestion de l'approvisionnement et des stocks de produits pour la filière bois énergie



Répercussions à long terme :

- Appui technique à la société d'économie mixte chargée d'assurer les livraisons de bois énergie sur le département.

Commentaires

Ces mesures, bien que difficilement analysables finement à cause d'un manque de données notamment sur les quantités de précipitations sur la plateforme elle-même, ont permis de corroborer un certain nombre d'intuitions et de « on dit » de cette filière :

Les tas imposants de plaquettes comme ceux présents à Villanière conservent un cœur non atteint par les intempéries même en cas de fortes pluies sur plusieurs jours.

Les plaquettes de petites tailles absorbent plus l'eau de pluie que celles de plus grosse granulométrie.

Les phénomènes de variations hydrométriques dans un tas de plaquettes sont complexes car issues de multiples facteurs : météo, fermentation, exposition du tas au vent et au soleil et les mesures ne sont pas uniformes sur un même tas.

Dans le cadre de la charte cette action aura permis de valider l'inutilité de bâcher les plaquettes de gros calibre lorsqu'on dispose de stocks importants, la nécessité de bâcher les petites et l'importance d'adapter le chargement à l'humidité du produit.

Ces données renforcent les connaissances techniques du territoire sur la filière bois énergie et contribuent à en faire un acteur de référence dans le département (Cf. compte rendu détaillé disponible).





Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	15	15	0
Coûts travail animateur en euros TTC	2290,05	2290,05	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	4000	4000	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	100	100	0
TOTAL TTC	6390,05	6390,05	0



FICHE EVALUATION ACTION
Expérimentation de séchage de plaquettes de bois énergie à l'air libre

GENERALITE

Objectif initial

Etudier le séchage du produit fourni dans le cadre de la filière bois énergie pour en améliorer la gestion.

Objectif final

Structurer localement une filière bois énergie dans un but de développement de la production

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale	6390,05
somme utilisée	6390,05

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur Données intéressantes, éventuellement à poursuivre avec plus de matériel pour une meilleure analyse.

partenaire 1.....


partenaire 2.....

partenaire 3.....

partenaire 4.....

BILAN satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action
à poursuivre à modifier Terminée



Objectif 6 : Vie de la charte, communication et accueil du public en forêt



- ***Exposition itinérante sur la filière bois du territoire***
- ***Brochures actions de la charte***
- ***Événementiel : thématique forêt***



Exposition itinérante sur la filière bois du territoire



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

Jean Christophe Garino (graphiste) ; T2P (imprimeur) ; l'animateur et les partenaires

Objet initial de l'action :

- Création d'un outil de communication pratique et accrocheur pour valoriser la charte et faire connaître ses partenaires.

Référence :

- Travail réalisé par la charte forestière
- Informations transmises par les partenaires

Evaluation de l'Action

Travail effectué :

- Recueil des informations
- Conception de contenu
- Travail avec le graphiste et les partenaires sur la finalisation

Répercussions immédiates :

- Promotion de la Charte Forestière à la population
- Permet de faire passer de l'info en attirant les habitants vers les panneaux et le stand de la charte lors des évènements



Avoir à disposition un matériel de communication visuellement attirant



Faire circuler cette information sur le territoire et lors des évènements



Répercussions à long terme :

- Meilleures connaissances générales de la population pour le travail réalisé par la charte forestière
- Meilleures connaissances de la population des partenaires de la charte et acteurs de la forêt
- Sensibilisation aux actions menées, à l'importance de la valorisation des ressources bois et forêts

Faire connaître au public les autres acteurs et partenaires de la charte

Commentaires

L'ensemble de ces panneaux permet de faire circuler de l'information via les mairies du territoire et lors d'évènements comme la fête de la châtaigne, la fête de la forêt et du bois, ou encore lors des réunions organisées par la charte. C'est un outil indispensable de communication qui procure une bonne visibilité et donne envie aux passants de s'arrêter et de les consulter, fournissant aussi l'occasion de parler avec l'animateur.





Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	17	17	0
Coûts travail animateur en euros TTC	2595,4	2595,4	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	4221,88	3617,9	603,98
Frais annexes (déplacements et courriers)	100	100	0
TOTAL TTC	6917,28	6313,3	603,98



FICHE EVALUATION ACTION
Exposition itinérante sur la filière bois du territoire

GENERALITE

Objectif initial

Sensibiliser un public nouveau à l'existence de la charte et à ses objectifs à travers série de 6 panneaux de communication

Objectif final

Faire connaître la Charte Forestière à un public plus large

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale	6916,67
somme utilisée	6313,30

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur

Partenaire 1.....

Partenaire 2.....


partenaire 3.....

partenaire 4.....

BILAN satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action

à poursuivre à modifier Terminée



- Brochures actions de la charte



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

Animateur de la charte

Objet initial de l'action :

- réaliser un outil de communication.
- Diffusion de l'information au plus grand nombre

Référence :

- Diagnostic, études réalisées dans le cadre de la Charte
- Communication des actions menées

Evaluation de l'Action

Travail effectué :


- Travail cartographique
- Rédaction de contenu

Répercutions immédiates :

- Diffusion des informations liées aux actions de la charte
- Diffusion d'information sur les ressources en bois présentes sur les communes de la charte

Répercutions à long terme :

- Etablir un outil de communication efficace pour la Charte Forestière
- Contribuer à une connaissance locale précise des habitants pour les ressources de leur commune




Commentaire

Ces fiches seront tenues à disposition en mairie et distribuées lors des contacts avec les propriétaires.

Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	15	15	0
Coûts travail animateur en euros TTC	2290,05	2290,05	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	0	0	0
Frais annexes (déplacements et courriers)	0	0	0
TOTAL TTC	2290,05	2290,05	0



FICHE EVALUATION ACTIONS
Brochures actions de la charte

GENERALITE

Objectif initial

Créer un outil de communication ciblé par commune fournissant un zoom sur une composante territoriale de la charte.

Objectif final

Instaurer un outil de communication pour les propriétaires locaux pour faciliter les contacts.

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Nombre de personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale	2290,10
somme utilisée	2290,10

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur

Documents pas trop utilisés jusqu'à présent, soucis techniques pour les finir (logiciel, données).

partenaire 1.....

partenaire 2.....

partenaire 3.....

partenaire 4.....

BILAN

satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action

à poursuivre à modifier Terminée



- Evènementiel : thématique forêt



Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès

Maître d'œuvre :

Communauté de Communes du Haut-Cabardès ; l'association : A cœur ouvert

Objet initial de l'action :

- Rassembler les habitants grâce à la charte forestière
- Diffusion de l'information au plus grand nombre
- Sensibilisation à la valeur de la forêt et à sa dimension ludique

Référence :

- Actions menées par la charte forestière
- Action accrobranche du programme 2007
- Panneaux exposition, vidéo-reportage sur les lavoirs
- Diagnostic de la charte



Rassembler la population sur la thématique : forêt

Evaluation de l'Action

Travail effectué :

Participation au contenu du site :

- Recherche des prestataires pour la journée
- Organisation générale, participation au montage et démontage du matériel
- Animation du stand de la charte



Répercussions immédiates :

- Diffusion des informations liées aux Chartes Forestières
- Diffusion des actions et des manifestations de la Charte

Sensibiliser à la valeur de la forêt pour le territoire, faire connaître la charte et ses actions

Répercussions à long terme :



- Fidéliser les habitants à un grand rendez vous de l'année autour du thème de la forêt
- Faire apprécier l'action de la charte et la faire connaître au plus grand nombre
- Passer un message tous les ans aux participants
- Permettre aux habitants de rencontrer des acteurs de leur territoire : artisans, petites entreprises, agriculteurs qui utilisent la forêt et le bois dans leur activité

Passer un message,
fidéliser les habitants à
ce rendez vous


Commentaire

Cette journée est l'action de plus grande envergure de communication que la charte forestière met en œuvre, c'est une amplification de l'action du programme précédent portant uniquement sur l'accrobranche. Dès cette année cette action a été un réel succès avec une participation de presque 300 personnes sur la journée, notamment beaucoup d'enfants. Le message porté par la charte à cet événement gagnera à se préciser dans l'avenir pour être plus percutant.



Tableau d'évaluation Financière

	Prévisionnel	Effectués	Restant
Nombre de jours de travail de l'animateur	20	20	0
Coûts travail animateur en euros TTC	3053,4	3053,4	0
Coûts Prestataires en Euros TTC	8513,52	6877,8	1635,72
Frais annexes (déplacements et courriers)	150	150	0
TOTAL TTC	11716,92	10081,2	1635,72



FICHE EVALUATION ACTION
Evènementiel : thématique forêt

GENERALITE

Objectif initial

Faire connaître la charte forestière et sensibiliser le grand public à ses actions. Créer une animation importante autour de la forêt.

Objectif final

Initier des contacts avec les propriétaires pour l'exploitation de bois.

Type d'action

- Sensibilisation
- Travaux
- Promotion

Action terminée

OUI NON Échéance

IMPLICATION LOCALE

Implication des acteurs concernés

OUI NON

Personnes impliquées

Organisme public entreprises propriétaires

FINANCES

somme initiale

11716,92

somme utilisée

10081,20

EVALUATION

jugement des partenaires

Animateur

Bon succès en 2008, action forte d'animation pour le territoire, doit permettre à l'avenir de passer des messages ciblés sur la forêt.

partenaire 1.....

partenaire 2.....

partenaire 3.....


partenaire 4.....

BILAN

satisfaisant mitigé

AVENIR de l'action

à poursuivre à modifier terminée



Conclusion

Les actions du programme 2008 ont tendu vers plus de communication, comme le préconisait le bilan du programme 2007 et ont permis plusieurs avancées importantes :

- La réalisation des premières coupes de bois préparées en 2007, premières depuis longtemps en zone feuillue.
- Le départ réussi de la filière bois énergie avec de réelles perspectives de développement.
- Le succès de la fête de la forêt et du bois qui a pris cette année une place de choix dans l'animation du territoire.

Il faut souligner toutefois les retards qu'ont pris un certain nombre d'actions. Certains sont simplement dus au retard des chantiers d'exploitation en forêt de Roquefère et Labastide-Esparbairénque, d'autres s'expliquent en partie aussi par le changement d'animateur de la charte en juillet et du temps nécessaire à la prise de connaissance des dossiers.

Les programmes d'actions ont tendance à s'étaler d'avril à avril et il ne s'avère pas toujours aisé de concilier ce planning avec les demandes de subventions qui ont lieu en décembre.


En 2009, un gros travail en direction de la mobilisation de la ressource bois devrait être mené tant par des contacts aux propriétaires que par une action foncière ambitieuse ; la fête de la forêt et du bois devrait changer de forme pour donner un contenu d'information plus fourni aux participants et devrait se dérouler en Haut-Minervois. La filière bois énergie quant à elle devrait voir une mise en retrait de la charte forestière pour laisser à la Société d'Economie Mixte Bois Energie toute sa place et son rôle de promotion.



ANNEXES



Les avancées de la charte depuis son commencement



Les avancées de la charte depuis son commencement



Introduction :

Pour faire un bilan complet de l'état d'avancement de la charte forestière du Haut-Cabardès et Haut-Minervois il est nécessaire de considérer dans leur ensemble les actions menées ainsi que les répercussions non directement liées au programme d'action mais qui en découlent et qui permettent d'apprécier l'intérêt global de la démarche de charte forestière pour le territoire.

Le constat de départ pour territoire de la charte mettait en avant à la fois la grande ressource forestière présente (66% du territoire est boisé) et les nombreux obstacles à la mise en valeur et à l'utilisation de cette ressource : les pentes fortes des vallées, la mauvaise desserte routière des parcelles pour les camions grumiers, le fort morcellement du foncier obligeant à contacter de nombreux propriétaires et à obtenir leur accord pour exploiter et même parfois la faible motivation de ces derniers pour exploiter leurs bois car n'habitant pas sur place, se jugeant trop vieux pour organiser des travaux ou encore leur parcelle étant de trop petite taille pour justifier une intervention.

Ce premier constat se doublait d'une absence générale de travaux forestiers sur l'essence patrimoniale choisie par la charte : le châtaignier depuis les années quatre-vingt et donc une perte de connaissances et de savoir-faire des propriétaires. De plus les châtaigniers présents sur le territoire n'ayant pas subis d'opération de coupe ou d'amélioration depuis plus de vingt ans ont souvent poussés en trop forte densité. Cela explique le fait que le territoire est essentiellement peuplé de taillis de châtaigniers vieillissants dont la qualité de bois est pauvre et peu rémunératrice. Les professionnels de la filière bois autrefois nombreux (notamment les petites scieries) sur le territoire se comptent aujourd'hui sur les doigts de la main et la filière bois pour les feuillus et le châtaignier en particulier est, au commencement de la charte, quasi inexistante.

Les élus des Communautés de communes du Haut-Cabardès et Haut-Minervois,



conscients de toutes ces difficultés ont choisi de mettre en œuvre une charte forestière pour travailler à lever ces freins au développement de leurs territoires.

A travers 6 grands objectifs, deux programmes d'actions et des actions dites « préfiguratives » en 2006, l'animateur de la charte et ses partenaires ont relevé ce défi :


La filière bois de châtaignier

2006 :

- Une opération d'amélioration de peuplement est réalisée et montrée aux propriétaires .
- Une étude typologique du châtaignier en Montagne Noire est réalisée sur un échantillon de 100 placettes par le bureau d'expert forestier Alcina, ceci afin d'apporter un outil de diagnostic des différents types de peuplements que l'on peut rencontrer sur le territoire.
- Présentation des résultats de l'étude durant 2 journées de sensibilisation.

2007 :

- L'étude d'Alcina sert de base à une étude de l'Institut Forestier National sur l'autécologie du châtaignier en Montagne noire étudiant l'impact des facteurs environnementaux sur la qualité des peuplements rencontrés dans le but de pouvoir déterminer le potentiel des stations pour le châtaignier.
- Avec les données recueillies un guide pratique de sylviculture du châtaignier est réalisé pour les propriétaires.
- 23 propriétaires sont conseillés individuellement par l'animateur et un technicien du CRPF de l'Aude pour un total de 50 Ha analysés. De ces entretiens émergent 6 possibilités de projets d'exploitation (5 de coupe rase et 1 d'amélioration).
- Une étude est menée par la CCI de Carcassonne sur l'opportunité de l'installation d'une scierie à Lespinassière. En effet, il y a sur place une personne désireuse de démarrer une entreprise de sciage locale mais manquant d'information et de visibilité sur ses réelles chances de succès.
- 6 parcelles de référence pour les taillis de châtaigniers sont identifiées dans un but de pédagogie vers les propriétaires et leur démontrer la plus value de l'amélioration.
- une journée de sensibilisation des propriétaires à la gestion sylvicole du châtaignier (parmi les 18 propriétaires présents à cette journée, 15 sont contactés ensuite par l'animateur dans le cadre des conseils techniques).
- Les bois coupé lors de l'opération d'amélioration de peuplement à Roquefère sont valorisés en partenariat avec la chambre des métiers et la CAPEB lors de la rénovation de 3 anciens lavoirs de village (Roquefère, Cubserviès et Labastide-Esparbairénque) et d'un férial (en forêt départementale).



- Animation pour la création d'une plateforme de retournement pour camions a été conduite en partenariat avec l'ONF sur une parcelle de forêt communale à Roquefère pour rendre possible son exploitation. La plateforme a été réalisée.

2008 :

- 2 projets de coupes rases se réalisent : 8 Ha à Labastide Esparbairénque (1 propriétaire privé) et 6 Ha en forêt communale de Roquefère.
- 6 propriétaires contactés pour 108 Ha. De ces premiers entretiens ressortent une possibilité de plan simple de gestion sur 80 Ha, un projet de coupe rase sur des parcelles rassemblant 5 Ha et un projet de rattachement de 2 Ha à la coupe en cours à Roquefère. De nombreux autres contacts restent à prendre.
- Une réunion d'information générale sur les acteurs du milieu forestier et de l'organisation d'un chantier de coupe. Au moins 2 autres réunions doivent suivre.
- Une réunion avec les professionnels de la filière pour montrer les résultats de l'opération de rénovation des lavoirs, une visite de terrain sur les débouchés économiques pour le châtaignier dans les Pyrénées Orientales fin mars.
- Un film également sur la rénovation des lavoirs est réalisé et présenté.
- Une opération de promotion sur l'amélioration de peuplement reste à réaliser.
- La scierie de Mr Lucet a poursuivi son développement suite à l'appui fourni par l'étude de la CCI et ses volumes annuels de production ont doublé par rapport à 2007.
- Les bois coupés lors de l'éclaircie de St-Julien ont permis de réaliser, en plus des lavoirs et du fénial, une stèle pour commémorer l'activité de la mine d'or de Salsigne et des mineurs qui ont perdu la vie durant son fonctionnement. Cette stèle dont la structure entièrement réalisée en châtaignier a été construite grâce au travail de Mr Dauriac (charpentier) et Mr Lucet (scieur) deux professionnels du territoire et en cela a participé à illustrer l'utilisation du bois de châtaignier.


La filière châtaignes

2007 :

- Une réunion d'information sur les techniques d'entretien et de rénovation de vergers.
- Prises de contacts avec des propriétaires et 5 visites de terrains.

2008 :

- Une journée de formation aux techniques de greffe et une journée de visite de coopérative agricole commercialisant des châtaignes (SICA du Caroux) et d'un producteur de châtaignes.



- Prise de contacts avec une douzaine de propriétaires se dirigeants vers des rénovations de vergers ou bien produisant déjà.
- Projet d'atelier de diversification en Haut-Minervois travaillant pour partie sur la châtaigne.

La filière bois énergie

2006 :

- Visite de terrain avec les élus pour leur montrer une chaudière à plaquettes de bois à Fraïsse sur Agout.
- Mise en place d'un Pôle d'Excellence Rurale (PER) sur les énergies renouvelables portant sur la construction d'une plateforme de stockage à Villanière et une chaudière à plaquettes de bois à Salsigne.

2007 :

- Le territoire est labellisé PER, la plateforme est construite ainsi que le réseau de chaleur du lotissement de Salsigne.
- Organisation de l'approvisionnement en bois énergie de la chaudière (prestataire pour achat de bois, broyage et transport).

2008 :

- Une société d'économie mixte est chargée d'assurer l'approvisionnement en bois énergie de la chaudière de Salsigne et des chaudières de Grazaïlles (Carcassonne) et des Fontanilles (Castelnaudary) avec lesquelles des contrats sont nouvellement signés. L'approvisionnement passe de 400 MAP (mètres cube apparent de plaquettes) à l'année pour Salsigne à environ 8000 MAP pour les trois chaudières. D'autres projets de chaudières à bois se précisent dans le secteur de la SEMBE, notamment à Carcassonne et Fanjeau.


Cette société constitue une des toutes premières initiatives dans le département à la fois dans le temps et en volumes de bois énergie distribués. Les effets positifs pour le territoire sont l'apport de ressources pour le territoire (loyer de la plateforme de stockage, emploi de personnel facturé à la SEMBE et taxe professionnelle), les débouchés de valorisation de déchets de l'exploitation forestière.

- Etude du séchage de plaquettes à l'air libre pour améliorer la gestion des stocks et des approvisionnements.

Communication, accueil du public en forêt

2006 :

- Information passée aux propriétaires lors du chantier expérimental de St-Julien.



2007 :

- Guide sylviculture du châtaignier distribué largement.
- Journée accrobranche pour le public, activité ludique permettant de toucher un public plus large que les propriétaires de bois, capable de sensibiliser à la valeur de la forêt.
- Communication également lors des journées d'information sur la gestion sylvicole et agricole du châtaignier.
- Mise en place du site Internet commun aux 3 chartes forestières en collaboration avec la charte du Chalabrais et celles de Suberaie des Aspres et Albères. Ce site propose les téléchargements des documents relatifs aux chartes (bilans d'actions, diagnostics et orientation...), informe sur les actualités des trois territoires, les dates des réunions et bien d'autres informations.

2008 :

- Une grande journée d'accueil du public en forêt au lac de Pradelles cabardès remplace la journée accrobranche en l'élargissant. Cette fois on trouve à cette journée : de l'accrobranche, des ballades à cheval et en calèche, des jouets en bois, de la lecture de paysage, des musiciens, un conteur clown, des stands d'artisans locaux et de la charte forestière auquel est présenté le film sur la rénovation des lavoirs et du fénial et distribué le guide de sylviculture du châtaignier. Environ 300 personnes participent à cette journée, venant des environs de Carcassonne, de Montagne Noire ou du Tarn.
- Réalisation de brochures d'une page recto-verso sur les communes de la charte forestière, leurs ressources forestières et les actions menées.
- Une exposition de panneau sur la charte, ses actions, ses partenaires et sur l'exploitation du châtaignier est conçue. Elle est présentée notamment lors de la fête de la châtaigne à Castans, le 26 octobre 2008.
- Présentation de la filière bois énergie à des étudiants élèves ingénieurs lors d'une visite de site organisée par Mr Oger de l'Université de Toulouse.
- Présentation en salle et sur le terrain de la charte forestière aux étudiants en BTS : « Gestion et protection de la nature » du lycée Charlemagne (Carcassonne) en collaboration avec Mathieu Chanut du CRPF, le 13 novembre 2008.
- Présentation sur le terrain de la charte et de la filière bois énergie à une formation de personnel de l'équipement (DDE-DDA), organisée par JP Gleize, le 14 novembre 2008.

